

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	കല്ലിംഗൽ-അറയിക്കൽ ഓട (ചേന)	850	35	23625	22/06/22	25/6/22	4	1			
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	മൺവിള-ബീവറേജ് ഓട്	500	25	16875	25/05/2022	03-06-2022	9	1	04-06-22		
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	ത്യാപാപുരം-കാവുകോണം	500	25	16875	16/05/2022	21/05/02022	6	1	23/05/02022		
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	അരശുമ്മൂട് സ്നേഹതീർത്ഥം	500	30	20250	23/05/2022	24/05/2022	2	1	25/05/2022		
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	സ്നേഹതീർത്ഥം ചാൽ	400	25	16875	06-06-22	09-07-2022	4	1	09-06-22	8	8
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	മുള്ളുവിള അംഗൻവാടി	100	15	10125	26/06/22	28/06/22	3	1	28/06/22		
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	സുബ്രമണ്യൻ നഗർ	250	15	10125	17/06/2022	21/06/2022	4	1			
ആറ്റിപ്ര	ആറ്റിപ്ര	സൗത്ത് മൺവിള ഓട	100	10	6750	04-06-2022	05-06-2022	2	1	06-06-22		
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	ശാന്തിനഗർ, റെഹ്റു ജംഗ്ഷൻ (റെയിൻപിറ്റ്)	40	40	27000	31/05/22	06-06-22	30	1	06-06-22		
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	പള്ളിനട, റെയിൻപിറ്റ്	20	20	13500	12-05-22	16/05/22	15	1	16/05/2022		
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	ലക്ഷം വീട് കോളനി, റെയിൻപിറ്റ്	15	20	13500	17/05/22	20/05/22	15	1	20/05/22		
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	പള്ളിത്തൂറ ചർച്ച് മുതൽ വി എസ് എസ് സി നോർത്ത് ഗെയ്റ്റ്	1500	20	13500	28/05/22	30/05	9	1	01-06-22	7	7
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	പുല്ലുവെട്ടി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്				13/06/22	15/06/22	12	1	15/06/22		
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	വിളയിൽകുളം എഫ് സി ഐ റോഡ് പുല്ലുവെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	1000	20	13500	21/05/22	27/05/22	20	1	27/05/22		
ആറ്റിപ്ര	പള്ളിത്തൂറ	സെൽ ജോസഫ് ചർച്ച് മുതൽ പ്രകൃതി ഗാർഡൻസ് റോഡ് പുല്ലുവെട്ടി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	1000	15	10125	07-06-22	11-06-22	20	1	11-6-22		
ആറ്റിപ്ര	പൗണ്ട്ക്കടവ്	റെയിൻപിറ്റ് മെയിൽനൻസ് (മൊത്തം നമ്പർ 60)	1500	120	8100	17/05/2022	completed		1	06-06-22	5	5
ആറ്റിപ്ര	പൗണ്ട്ക്കടവ്	സൗത്ത് തുമ്പ-വേളി	1000	30	20250	17/06/2022	20/06/22		1	25/07/2022		
ആറ്റിപ്ര	പൗണ്ട്ക്കടവ്	വേളി പി എച്ച് സി കോമ്പൗണ്ട് വൃത്തിയാക്കൽ	100	5	3375	18/05/2022	04-06-22	3	1	04-06-22		
ആറ്റിപ്ര	പൗണ്ട്ക്കടവ്	കുളത്തൂർ മാർക്കറ്റ് വൃത്തിയാക്കൽ	20	2	1350	19/06/2022	19/06/2022	1	1	20/06/2022		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	കരിമണൽ (ഓട)	100	10	6750	12-05-22	18/05/22	10	1	18/05/22		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	കുഴിവിള നിഷ് (ഓട)	1000	28	18900	28/05/22	02-06-2022	24	1	02-06-22	10	10
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	ഞാറ്റടിത്തലയ്ക്കൽ നെയ്യാശ്ശേരി (ഓട)	700	25	16875	03-06-2022	07-06-22	19	1	06-06-2022		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	ഇൻഫോസിസ് ബാക്ക്സൈഡ് (ഓട)	50	10	6750	19/05/22	20/05/22	10	1	20/05/22		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	കിഴക്കുംകര മാർക്കറ്റ് (ഓട)	500	20	13500	08-06-22	09-06-22	8	1	09-06-22		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	മുസ്ലീം ചർച്ച് (റെയിൻപിറ്റ്)	2	4	2700	02-06-2022	02-06-2022	5	1	02-06-22		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	ചുമടുതാങ്ങി മുതൽ വാഴപ്പണ	1000	28	18900	21/05/22	24/05/22	15	1	24/05/22		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	രാജീവ് നഗർ (ഓട) പുല്ലുവെട്ടി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	1000	25	16875	25/05/22	27/05/22	15	1	28/05/22		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	നിഷ് മുതൽ ഗോഡ്ഷെപ്പിയാർ (ഓട)	500	15	10125	16/06/22	29/6/2022	16	1	29/6/200		
ആറ്റിപ്ര	കുളത്തൂർ	വേളി കളംമുക്കാംപാറ (ഓട)	300	15	10125	10-06-22	15/06/22	20	1	15/06/22		
ബീച്ച്	പേട്ട	ആനയറ മുതൽ ഊശാലം വരെയുള്ള റോഡ് കാട് വെട്ടുത്തതിനും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും	1000	10	6750	11-05-2022	11-05-2022	1	1	25/07/2022	10	10
ബീച്ച്	പേട്ട	കല്ലുംമൂട് ഗാർഡൻസ് മധ്യമുക്ക് ബൈ റോഡ് കാട് വെട്ടുന്നതിനും ഓടകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും	2000	20	13500	24/05/2022	25/05/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	കളിപ്പാപ്പ റോഡ് കാട് വെട്ടുന്നതിന്	700	10	6750	30/05/2022	30/05/2022	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	തോപ്പിൽ ലൈൻ, ചായകുടി ലൈൻ, ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് കാട് വെട്ടുന്നതിന്	2000	20	13500	01-06-2022	02-06-2022	2	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
ബീച്ച്	പേട്ട	പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കണ്ണമൂല റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിനും കാട് ഭാഗം വെട്ടുന്നതിന്	900	20	13500	03-06-2022	04-06-2022	2	1	25/07/2022	14	14
ബീച്ച്	പേട്ട	ഭഗത് സിങ്ങ് ദേവി ബൈ റോഡ് ഓടുകോരി കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	10	6750	06-06-2022	06-06-2022	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	മദ്രസമുഖ്, കേരള നഗർ മുഖ് മഴക്കുഴി കോരി കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കണം	750	10	6750	09-05-2022	10-05-2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	എസ് എൻ നഗർ ബൈ റോഡ് കാട് വെട്ടി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	900	10	6750	29/06/2022	29/06/22	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	മൂന്നാം മണക്കാട് വൈ റോഡ് കാട് വെട്ടേണ്ടതും ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും	2000	20	13500	12-05-2022	13/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	ബാങ്ക റോഡ്, സുഗതം റോഡ്, കടകംപള്ളി റോഡ് കാട് വെട്ടേണ്ടതും മഴക്കുഴി കോരി മാലിന്യം നീക്കേണ്ടതും	2000	20	13500	16/05/22	17/05/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	എൻ എസ് എസ് കരയോഗം റോഡും അതിൽ ബൈ റോഡ് കാട് വെട്ടി 2 വശം ഓടുകോരണം	2000	20	13500	19/06/22	20/06/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	ശിവൻ കോവിൽ റോഡ്, തിയറ്റർ റോഡ്, ബൈ റോഡ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി മാലിന്യം നീക്കണം	1500	10	6750	22/06/22	22/06/22	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	പുത്തൻ റോഡ് കാട് വെട്ടി മാലിന്യം നീക്കി വൃത്തിയാക്കണം	650	10	6750	28/06/22.	28/06/22	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	പേട്ട	കവറടി റോഡും മുസ്ളീം പള്ളി റോഡും കാട് വെട്ടി, മഴക്കുഴി കോരി മാലിന്യം നീക്കേണ്ടതാണ്	1500	11	7425	30/06/2022	01-07-2022	2	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
ബീച്ച്	ചാക്ക	പുളളി ലെയിൻ ഓട കോരി കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും മാലിന്യം നീക്കേണ്ടതുമാണ്	600	15	10125	29/06/2023	30/06/2022	2	1	25/07/2022	13	13
ബീച്ച്	ചാക്ക	വൈപ്പിം എ റോഡ്, ബൈ റോഡ് ചാക്ക മുരുകൻ കോവിൽ റോഡ് കാട് വെട്ടേണ്ടതും ചെറിയ ഓപ്പൺ ഓട കോരി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും	700	10	6750	08-05-22	09-05-22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	കാരാളി സ്മിത്ത് റോഡ് ആറ് വരമ്പ് ദേവി നഗർ, വയ്യാമ്മൂല, കണിയാപുരം ബോട്ടുപുര, ജിം ജംഗ്ഷൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും ബൈ റോഡും കാട് വെട്ടേണ്ടതും ഓട കോരി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും	2000	25	16875	10-05-22	12-05-22	3	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	അക്ഷര വീഥി, മാതളക്കുളം, മംത്തുവിലാകം, കുന്ദളകുഴി ലൈൻ, മനയ്ക്കൽ റോഡ്, മാന്വ നഗർ ഗണേശ ഗാർഡൻസ്, ബൈ റോഡ് കാട് വെട്ടേണ്ടതും, ഓട കോരി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും	2000	20	13500	13/05/22	15/05/22	3	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	താഴശ്ശേരി ഗണപതി കോവിൽ റോഡും ബൈ റോഡും ഓട കോരി, കാട് വെട്ടി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത്	750	15	10125	03-06-2022	04-06-2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	പരകുടി ലെയിൻ, പൈപ്പിൾസ് ലെയിൻ, ഹൈവേ ഗാർഡൻസ് കാട് വെട്ടി, ഓട കോരി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	900	15	10125	05-06-2023	06-06-2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	കർക്കകം റോഡ്, വൃന്ദാവൻ ലെയിൻ, വടക്കേവിലാകം, ബൈ പാസ് ഗ്യാലക്സി റോഡ് ഓട കോരി കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കണം	900	15	10125	24/05/2022	25/05/22	2	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ബീച്ച്	ചാക്ക	അലക്ക് കടവ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	900	10	6750	16/05/2022	17/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	പൗരസമിതി ട്രാക് കോർട്ടി, മൈത്രി ഗാർഡൻസ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	900	15	10125	07-06-2022	08-06-2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	ചാക്ക ബൈപാസ് മുതൽ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ രണ്ടു സൈഡും കാട് വെട്ടേണ്ടതും	1000	25	16875	30/06/2022	02-07-2022	3	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	കൽപ്പനഗർ, കാരാട്ടി റോഡ്, ആലുമ്മൂട് റോഡ് മറ്റു ബൈപാസ് കാട് വെട്ടേണ്ടതും ട്രാക് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും	1000	25	16875	20/06/22	23/06/2022	4	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	എസ് എൻ നഗർ ഒരു സൈഡ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	500	10	6750	29/06/22	29/06/2022	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ചാക്ക	ചാക്ക മതിൽമുക്ക് റോഡ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	20	5	3375	22/06/2022	22/06/2022	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	ആൾസെയിൻസ് മുതൽ ചുണ്ടുകുന്ന് വരെ	2500	25	16875	1-6-2022	3-6-2022	3	1	25/7/2022	11....	11
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	മധവപുരം (ഡ്രയിൻ)	300	15	10125	4-6-2022	5-6-2022	2	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	അപ്പൻപിള്ള റോഡ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	400	6	4050	22/6/2022	22/6/2022	1	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	ബാലനഗർ (മഴക്കുഴി)		20	13500	6-6-2022	7-6-2022	2	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	മധവപുരം (മഴക്കുഴി)		19	12825	8-6-2022	9-6-2022	2	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	കൊച്ചുവേളി (മഴക്കുഴി)		18	12150	10-6-2021	11-6-2022	2	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	പാതിര മുതൽ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് (ഡ്രയിൻ)	700	25	16875	12-6-2022	14/6/2022	3	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	ബാലനഗർ മുതൽ ബൈപാസ് വരെ റോഡ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	400	8	5400	23/6/2022	23/6/2022	1	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	ബാലനഗർ ട്രാക് വൃത്തിയാക്കൽ	600	10	6750	16/6/2022	16/6/2022	1	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	ചർച്ച് റോഡ് മഴക്കുഴി		18	12150	17/6/2022	18/6/2022	2	1	25/7/2022		
ബീച്ച്	വെട്ടുകാട്	ബീച്ച് റോഡ് മഴക്കുഴി		18	12150	20/6/2022	21/6/2022	2	1	25/7/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	രാജീവ് നഗറിലെ ഓടയിൽ നിന്നും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക	650	30	20250	27/06/2022	29/06/2022	3	1	25/07/2022	9	9
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	രാജീവ് നഗറിലെ മഴക്കുഴികൾ കോരി വൃത്തിയാക്കുക		20	13500	24/05/22	25/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	ഐശ്വര്യനഗർ മഴക്കുഴികൾ കോരി വൃത്തിയാക്കുക		20	13500	16/05/22	17/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	ജി വി രാജാ ലെയിൻ മഴക്കുഴി കോരി വൃത്തിയാക്കുക		20	13500	27/05/2022	28/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	കണ്ണാത്തുറ ചർച്ച് റോഡ്, ബൈ റോഡ് മഴക്കുഴി കോരിമാറ്റുക		25	16875	30/05/2022	31/05/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	ചെറുവെട്ടുകാട് മഴക്കുഴി കോരി മാറ്റുക		20	13500	20/06/22	21/06/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	തിരദേശ റോഡ് ഇടറോഡ് മഴക്കുഴി കോരിമാറ്റുക		30	20250	28/06/2022	30/06/2022	3	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	ശംഖുംമുഖം, വയർലസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക	850	20	13500	18/05/2022	19/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	ശംഖുംമുഖം	സ്കൂൾ റോഡ് മഴക്കുഴികൾ കോരിമാറ്റുക ആകെ 102 മഴക്കുഴികൾ കോരിമാറ്റുക		16	10800	01-07-2022	01-07-2022	1	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	ലിസ്സി റോഡ് മുതൽ ബൈ റോഡ് വരെ	1200	30	20250	30/06/2022	02-07-2022	3	1	25/07/2022	9	9
ബീച്ച്	വലിയതുറ	വലിയതോപ്പ് മുതൽ സെൽ റോഡ് സ്കൂൾ റോഡ്, ബൈ റോഡ്	850	20	13500	28/06/2022	29/06/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	ജൂസാ റോഡ് വൃത്തിയാക്കൽ	850	20	13500	20/06/23	21/06/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	ചിത്തിര നഗർ മഴക്കുഴി കോരുക		25	16875	24/05/2022	25/05/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	സുലൈമാൻ തെരുവ് മുതൽ ബൈ റോഡ് മഴക്കുഴി കോരുക		20	13500	28/05/2022	29/05/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	ഫാത്തിമാ മാതാ റോഡ് ശുചീകരണം	750	30	20250	10-05-2022	12-05-2022	3	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ബീച്ച്	വലിയതുറ	ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപുറർട്ട് മെയിൻ റോഡ് ശുചീകരണം	850	20	13500	12-05-2022	13/05/2022	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	എഫ് സി ഐ റോഡ്, കുഴിവിളകം ഭാഗം ട്രാക്കോരി മാലിന്യം നീക്കുക	1200	16	10800	27/05/2022	28/05/22	2	1	25/07/2022		
ബീച്ച്	വലിയതുറ	ലേന റോഡ് ആൻഡ് ബൈറോഡ് കീറിംഗ്	950	20	13500	04-07-2022	05-07-2022	2	1	25/07/2022		
ചാല	ചാല	ഗാന്ധിപാർക്ക് ആര്യശാല റോഡ്	1500	50	33750						14	12
ചാല	ചാല	കൊതുവാൽ തെരുവ് ട്രാക്ക്	800	30	20250	13/05/2022	19/05/2022	5	1	20/05/2022		
ചാല	ചാല	ചാല മാർക്കറ്റ് റോഡ്	500	20	13500	10-06-2022	14/06/2022	4	1	15/6/2022		
ചാല	ചാല	തെരുവുകൾ മുട്ടുക	200	10	6750	09-05-2022	10-05-2022	2	1	20/05/2022		
ചാല	ചാല	വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചാല മെയിൻ റോഡ്	100	10	6750	01-06-2022	2-6-2022	2	1	2-6-2022		
ചാല	ചാല	കുര്യാത്തി സ്കൂൾ, എസ് കെ പി ടിംബേഴ്സ് റോഡ്, യമുന നഗർ, ഗംഗാനഗർ	1200	30	20250							
ചാല	ചാല	റോട്ടികട, സരസ്വതി റോഡ്, വടക്കേക്കോട്ട	150	10	6750	11-05-2022	12-05-2022	2	1	20/05/2022		
ചാല	ചാല	മംഗാളമ്മൻ കോവിൽ റോഡ്	800	35	23625	23/05/2022	11-06-2022	7	1	15/06/2022		
ചാല	ചാല	ആര്യശാല, കിള്ളിപ്പാലം	500	25	16875	20/07/2022			1			
ചാല	ചാല	ഇടഗ്രാമം	350	20	13500	26/05/2022	30/05/2022	5	1	30/05/2022		
ചാല	ചാല	melamcode, marakkada	300	35	23625	23/06/2022	28/6/2022	5	1	28/6/2022		
ചാല	ചാല	ഇലകട റോഡ്	500	30	20250	23/05/2022	28/5/2022	6	1			
ചാല	ചാല	ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ, വൃന്ദാവൻ, വൃന്ദാവൻ	900	25	16875	5-7-2022	09-07-2022	5	1			
ചാല	ചാല	കെ എൻ മണി റോഡ്, കെ ആർ എ, എസ് ജി ആർ എ	500	10	6750	8-5-2022	9-5-2022	10	1	20/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	ഗ്രാമം (പുല്ലുവെട്ടി ട്രാക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	1000	15	10125	20/05/2021	23/05/2022	4	1	25/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	കാവിൽ നഗർ (പുല്ലുവെട്ടി ട്രാക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	620	12	8100	12-05-2022	14/05/2022	3	1	19/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	സുബാഷ് മെയിൻ (പുല്ലുവെട്ടി ട്രാക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	450	10	6750	19/05/2022	20/05/2022	2	1	21/05/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	മേലാൻകോട് ലെയിൻ (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	680	10	6750	19/05/2022	20/05/2022	2	1	22/05/2022	17	14
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	ശ്രീചിത്ര അസ്സോസിയേഷൻ (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	820	10	6750	18/05/2022	19/05/2022	2	1	19/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	കാവൽകടവ് (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	1050	12	8100	16/05/2022	17/05/2022	2	1	19/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	കൊച്ചാർ റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	920	10	6750	24/05/2022	25/05/2022	2	1	25/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	ജോതിപുരം (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	1040	12	8100	26/05/2022	28/05/2022	3	1	28/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	കിള്ളിപ്പാലം (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	340	6	4050	06-06-2022	07-06-2022	2	1	08-06-2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	സി ഐ റ്റി റോഡ്-ഇക്കാച്ചിവിള (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	620	18	12150							
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	പണ്ടാരവിള (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	310	8	5400							
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	നന്ദാവനം (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	540	12	8100	23/05/2022	25/05/2022	3	1	25/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	വലിയ ഗ്രാമം (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	710	10	6750	25/05/2022	26/05/2022	2	1	26/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	ചിന്നശാല ഗ്രാമം (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	810	10	6750	18/05/2022	19/05/2022	2	1	19/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	വേട്ടക്കുളം (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	310	8	5400	21/05/2022	23/05/2022	2	1	25/05/2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	പഴയശാല (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	410	10	6750	08-06-2022	09/06/0200	2	1	10-06-2022		
ചെന്തിട്ട	വലിയശാല	പാറചിറ (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	370	8	5400							
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	കണ്ണേറ്റുമുക്ക്-ശ്മശാനം റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	620	18	12150	25/05/2022	28/05/2022	4	1	29/05/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	മീനകമുക്ക്-അയ്യ വൈകുണ്ഠറോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ടാട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	480	18	12150	02-06-2022	04-06-2022	3	1	10-06-2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	പോലീസിംഗ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജിന് എതിർവശം (ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	840	8	5400	19/05/2022	19/05/2022	1	1	20/05/2022	12	12
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	മേട്ടുക്കട-എരകം റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	1010	15	10125	17/05/2022	18/02/2022	2	1	19/05/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	സംഗീത കോളേജ്- മോഡൽ സ്കൂൾ (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	520	10	6750	25/05/2022	27/05/2022	3	1	29/05/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റോഡും എസ് ബി ഐ ബാങ്കിന് സമീപവും (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	490	14	9450	21/05/2022	24/05/2022	4	1	25/05/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	ഡി പി ഐ റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	1000	18	12150	11-06-2022	12/06/2020	2	1	30/06/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	ശാന്താ ട്രെയിനിംഗ് റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	840	14	9450	19/05/2022	20/05/2022	2	1	20/05/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	എലക്ട്രിക് നഗർ (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	140	8	5400	05-06-2022	06-06-2022	2	1	10-06-2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	പൗണ്ട്കുളം (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	500	10	6750	09-06-2022	10-06-2022	2	1	10-06-2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	ശാന്താ ട്രെയിനിംഗ്-ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ് റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	300	8	5400	18/05/2022	18/05/2022	1	1	21/05/2022		
ചെന്തിട്ട	തൈക്കാട്	മൈതാനം-പൗണ്ട്കുളം റോഡ് (പുല്ലുവെട്ടി ഓടവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്)	540	8	5400	29/05/2022	29/05/2022	1	1	29/05/2022		
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	പൗർണ്ണമി നഗർ മുതൽ നിലാറ്റിൻകര	500						1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	വലിയവിട് ലൈൻ മുതൽ മെയിൽ റോഡ്	1000	20	13500	07-05-2022	12-05-2022	4	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ജൂബിലി നഗർ മുതൽ നിലാറ്റിൻകര	500						1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ആര്യൻകുഴി മുതൽ ബൈപാസ്	1000									

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ശാന്തി ഗാർഡൻ ഒന്ന്, രണ്ട് തെരുവ്	800			24/05/2022	Completed		1		14	11
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	കൈരളി നഗർ മുതൽ നളന്ദ ഗാർഡൻ	800						1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ഗണപതി ടെംബിൾ മുതൽ മന്നറ റോഡ്	1000						1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ഗംഗാ നഗർ മുതൽ എം എൽ എ ഭവൻ	600			25/05/2022	30/05		1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ഗംഗാ നഗർ മുതൽ തൃമൂർത്തി നഗർ, KBAC LANE	1500	12		25/05/2022	30/05		1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	അനിക്കുവിലാകം റോഡ്	800	15	10125	26/05/2022	28/05/2022	3	1			
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ചാരുമുക്ക് മുതൽ ബലവാൻ നഗർ	1000	17	11475	13/05/2022	19/05/2022	4	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	എം എൽ എ റോഡ് മുതൽ ചാരുമുക്ക്	1000									
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	എം എൽ എ റോഡ് മുതൽ ബൈപാസ്	1500									
ഫോർട്ട്	കമലേശ്വരം	ഇരുംകുളങ്ങര ടെംപിൾ മുതൽ ഗംഗാനഗർ റോഡ്	1000	12		22/06/2022			1			
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	വലിയ പള്ളത്തെരുവ്	400	16	10800	31/05/2022	03-06-2022	4	1	04-06-2022	17	11
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	സായ് റോഡ്	400	12	8100	04-06-2022	07-06-2022	3	1	07-06-2022		
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	മിത്രാനന്ദപുരം റോഡ്	400									
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	പുന്നയ്ക്കൽ റോഡ്	400	18	12150	11-06-2022	14/06/2022	3	1			
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	ആനവാൽത്തെരുവ്	300	12	8100	27/05/2022	30/05/2022	3	1	31/05/2022		
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	അനന്തൻകാട് ടെംബിൾ റോഡ്	600									
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	ചോറ്റുപുര തെരുവ്	300									
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	സൂര്യപേഷ്കർ ലെയിൻ	200									
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	കല്ലമ്പള്ളി റോഡ്	300	6	4050	18/06/2022	21/06/2022	3	1			
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	തമ്മൻ തെരുവ്	200	7	4725	15/06/2022	17/06/2022	3	1			
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	ടിപ്പു തെരുവ്	200	6	4050	08-06-2022	10-06-2022	3	1	13/06/2022		
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	വാസുദേവ വിലാസം റോഡ്	200									
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	പത്മ നഗർ	450									
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	ഒന്നാംപുത്തൻ തെരുവ്	600	19	12825	05-05-2022	10-05-2022	5	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	രണ്ടാം പുത്തൻ തെരുവ്	1500	31	20925	11-05-2022	20/05/2022	8	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	മൂന്നാം പുത്തൻ തെരുവ്	550	20	13500	21/05/2022	26/05/2022	5	1	27/05/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ഫോർട്ട്	ഫോർട്ട്	കൊത്തളം റോഡ് (swathy nagar)	500	2	1350	14/05/2022	14/05/2022	1	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	കുളത്തിൻകര മുതൽ ഓടകര വരെ	1000	15	10125	26/05/2022	28/05/2022	3	1		11	8
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	ചേപ്പിൽ ലൈൻ മുതൽ ശ്രീനഗർ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ	600						1			
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	ശ്രീനഗർ മുതൽ ശ്രീനഗർ സെക്കൻഡ് റീഡ്	1500	10	6750	16/05/2022	17/05/2022	2	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	കിളികോട് മുതൽ തെക്കനംകര	1000									
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	ശ്രീവരാഹം മുതൽ ആനപ്പാത	500						1			
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	മുക്കോല മെയിൻ റോഡ് മുതൽ ജി കെ ഗാർഡൻ	500	5	3375	10-05-2022	10-05-2022	1	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	ന്യൂരാജസ്വാമിൻ മുതൽ മണക്കാട്	1000									
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	എം എൽ ഐ റോഡ് മുതൽ ബൈപാസ്	1000			09-06-2022			1			
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	പറമ്പിൽ നഗർ മുതൽ പറമ്പിൽ ലെയിൻ	1000	18	12150	11-05-2022	14/05/2022	3	1	20/05/2022		
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	ചേപ്പിൽ ലൈൻ മുതൽ മല്ലച്ചേരി ലൈൻ	500									
ഫോർട്ട്	ശ്രീവരാഹം	നീലകണ്ഠേശ്വരി ട്രംപിൾ മുതൽ ശ്രീനഗർ	800			08-06-2022			1			
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	PD നഗർ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ ,കാട്	1600	50	30375	13/06/22	COMPLETED		1		7	7
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	NS ഡിപ്പോ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ , കാട് വെട്ടത്തെളി	850	35	23625	02-06-2022	COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	കൗബം ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ	250	14	9450		COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	എയർ ഇന്ത്യ നഗർ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ ,കാട് വെട്ടൽ	300	18	12150	03-06-2022	COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	പുത്തൻ റോഡ് ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ	450	22	14850	07-06-2022	COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	ഗാന്ധി നഗർ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ,കാട് വെട്ടൽ	400	20	13500		COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	വള്ളക്കുടവ്	സഹ്യദ്ര നഗർ റെസിഡൻസ് കാട് വെട്ടൽ	1000	40	27000	02/06/2022	COMPLETED		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	കല്ലുമ്മൂട് മുതൽ പേരുനെല്ലി ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ	350	20	13500		COMPLETED		1		7	7
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	കല്ലുമ്മൂട് മുതൽ സെക്യൂലർ ഗാർഡൻ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ, കാട് വെട്ടൽ	400	24	16200		COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	തരംഗിണി റോഡു ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ,കാട് വെട്ടൽ	800	42	28350		COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	ആശാൻ നഗർ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ , കാട് വെട്ടൽ	650	35	23625		COMPLETED		1			
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	കല്ലുമ്മൂട് മുതൽ പൊന്നറ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ	800	40	27000		progressing					
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	ശിവജി റോഡ് ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ , മഴ കുഴി	550	34	22950		progressing					
ഫോർട്ട്	മുട്ടത്തറ	മഹാത്മ നഗർ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കൽ, കാട് വെട്ടൽ , മഴ കുഴി	450	26	17550		COMPLETED		1			
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	സി എസ് എം നഗർ ഓട	400	24	16200	27/05/2022	1-6-22	5	1	25/7/22	10	7
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	തംബുരാൻ നഗർ ഓട	350	20	13500	23/05/22	26/05/22	4	1	25/7/22		
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	പാലോട്ടുകോണം നഗർ ഓട	450	24	16200							
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	ചെമ്പക നഗർ നഗർ ഓട	450	26	17550	23/06/22	30/6/22	7	1	25/7/22		
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	ഇടപഴിഞ്ഞി മെയിൻ നഗർ ഓട	500	32	21600	5-7-22	8-7-22	4	1	25/7/22		
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	ആൽത്തറ സി എസ് എം നഗർ ഓട	300	20	13500	2-6-22	6-6-22	4	1	25/7/22		
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	ആൽത്തറ ഡ്രയിൻ	400	30	20250							
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	വുമൻസ് കോളേജ് മെയിൻ ഓട	350	20	13500	19/05/22	20/05/2022	2	1	25/7/22		
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	ഓഗോർ നഗർ ഓട	200	16	10800	7-6-22	10-6-22	4	1	25/7/22		
ജഗതി	വഴുതക്കാട്	ആസാദ് മെയിൻ റോഡ് ഓട	400	24	16200							
ജഗതി	ജഗതി	സി എസ് ഓട	1000	45	30375	20/05/2022	26-05-2022	5	1	30/06/22	8	5
ജഗതി	ജഗതി	കുരുക്കുവിലാകം ഓട	750	20	13500							
ജഗതി	ജഗതി	പിപ്പിൾസ് മെയിൻ ഓട	1000	30	20250	01-06-2022			1	02 06 2022		
ജഗതി	ജഗതി	കണ്ണേറ്റുമുക്ക് ഓട	1000	30	20250							
ജഗതി	ജഗതി	കൃഷ്ണവിലാസം കെട്ടിയൂർകോണം ഓട	150	12	8100							

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ജഗതി	ജഗതി	മുലേകുക്കാട് ഓട	400	24	16200				1			
ജഗതി	ജഗതി	കാരക്കാട് ഓട	400	24	16200				1			
ജഗതി	ജഗതി	മുടിപ്പുര ഓട							1			
ജഗതി	പാങ്ങോട്	ശ്രീ ചിത്ര നഗർ ഓട	900	36	24300	17/05/22	4-6-22	13	1	25/7/22	5	5
ജഗതി	പാങ്ങോട്	കൂട്ടംവിള ലയൻ മൂന്ന് ഓട	400	26	17550	27/6/22	30/6/22	4	1	25/7/22		
ജഗതി	പാങ്ങോട്	ഏയം വിള ഓട	1000	42	28350	6-6-22	17/6/22	10	1	25/7/22		
ജഗതി	പാങ്ങോട്	കുന്നത്തുകുളം ഓട	500	40	27000	6-7-22	11-7-22	4	1	25/7/22		
ജഗതി	പാങ്ങോട്	കൂട്ടൻവിള കട്ടച്ചാൽ റോഡ്	300	24	16200	20/6/22	25/6/22	4	1	25/7/22		
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	തണ്ണിച്ചാൽ കൃഷി ഭവൻ ഓടകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	50	3	2025	18/05/2022	18/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	കിംസ് ഏയർഫോഴ്സ് ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	200	6	4050	15/06/2022	18/06/2022	2	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	കുഞ്ചുവിട്ടു ലെയ്നിലെ ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	100	5	3375	18/05/2022	18/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ, സിൽവർഹിൽ ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	250	10	6750							
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ഇടവമം ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	200	10	6750	12-06-2022	12-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ചെമ്പലോട്, പുലികുഴി കല്ലറ റോഡുകൾ ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	250	8	5400	21/05/2022	21/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	കാവ് വിള ഓട പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	300	10	6750	21/06/2022	21/06/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	അറപ്പുര ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	150	4	2700	18/06/2022	18/06/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	തിട്ടമംഗലം ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	100	4	2700							
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	സൺറെസ് ഗാർഡൻസ് ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	75	2	1350	09-06-2022	09-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	കുന്നൻപുറം ഓടകോരി പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	75	2	1350	21/05/2022	21/05/2022	1	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ദിവ്യപ്രഭ പടിഞ്ഞാറ്റിൻ ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	300	8	5400	09-06-2022	09-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	പടിഞ്ഞാറ്റിൻ കുളം മുതൽ കണ്ണമൂല തോട് വരെയുള്ള ഭാഗം ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	2000	30	20250	30/05/2022	6-6-2022	3	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	സെൽ് ജോർജ്ജ് ലെയിൻ മുറുകൻ കോവിൽ റോഡ് പുല്ലു ചെത്തൽ	300	5	3375	24/05/2022	24/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ഡ്രിംലേൽ് വഴി നെല്ലിക്കുഴിവരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഓടകോരി, പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	400	15	10125	27/05/2022	27/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	വാലിപ്പു ഗാർഡൻസിലെ ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	500	25	4725							
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ബർമ്മാറോഡ് പടിഞ്ഞാറ്റിൻകുഴി	200	4	2700							
കടകംപള്ളി	അണമുഖം	ചിത്രാ കോർട്ടേഴ്സ്	100	2	1350	18/05/2022	18/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കകം	ശിവാനന്ദൻ ലെയിൻ ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	150	5	3375	20/05/2022	20/05/2022		1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കകം	ലോർഡ്സ് കൊല്ലപ്പെരുവഴി ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	50	1	675							
കടകംപള്ളി	കരിക്കകം	സമേതി-കൊച്ചുവേളി റോഡ് ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	500	15	10125	30/06/2022			1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കകം	ചാരുമുട് കാവുറോഡ് ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	200	5	3375	20/05/2022	20/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കകം	കരിക്കകം ക്ഷേത്രം പരിസരത്തെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	100	5	3375	23/05/2022	23/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കകം	ചെമ്പകത്തിൻമുട് ഭാഗത്തെ ഓടകോരി പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	200	5	3375	23/05/2022	23/05/2022	1	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	ഏറു അപ്പുപ്പൻ കോവിൽ റോഡിലെ ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	100	2	1350	05-06-2022	05-06-2022	1	1		17	15
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	ശ്രീരാഗം ലെയ്ൻ പമ്പ് ഹൗസ് കൊല്ലപ്പെരുവഴി റോഡിലെ പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	200	5	3375	02-06-2022	02-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	വിവേകാനന്ദ നഗർ ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	100	2	1350	29/05/2022	29/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	വായനശാല റോഡിലെ ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	100	2	1350	29/05/2022	29/05/2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	അറപ്പൂര വിളാകം മാവർത്തല റോഡിലെ ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	200	5	3375	02-06-2022	02-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	വലിയകുളം റോഡിലെ ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	750	16	10800	26/05/2022	29/05/2022	2	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	ഒരുവാതിൽകോട്ട വായനശാല റോഡ് ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	125	4	2700							
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	മതിൽമുക്ക് റെയിൽവേ കലുക് മുതൽവട്ടകായൽ വരെയുള്ള ഓടുകോരി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	200	20	13500							
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	മതിൽ മുക്ക് മുതൽ പമ്പ് ഹൗസ് വരെയുള്ള റോഡ് ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	1000	18	12150							
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	അമ്പറ ലെയ്നിലെ ഓടുകോരി പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	100	8	5400	05-06-2022	05-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	വെൺപാലവട്ടം വിനായക റോഡ് ബംഗ്ലാവിൽ റോഡ് പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	300	6	4050							
കടകംപള്ളി	കരിക്കുക	ചാക്ക റെയിൽവേ മേൽ പാലം മുതൽ ആറ്റുവരമ്പു വാഴവിള പാലം വരെ	2500	50	33750	08-06-2022	20/06/2022	5	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	മധുമുക്ക് മുല്ലൂർ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	2000	42	28350	19/05/2022	28/05/2022	4	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	പൂലിക്കോട് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	200	6	4050	01-06-2022	01-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	വടക്കേമുല്ലൂർ ലോർഡ്സ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	200	4	2700	01-06-2022	01-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	പുതുമന കണ്ണമൂലതോട് ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	150	5	3375	04-06-2022	04-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	കണ്ണമൂല പട്ടാണി ലെയിനിലെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	100	3	2025				1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	മധുമുക്ക് എൻ എച്ച് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	1000	30	20250	10-06-2022	16/06/2022	3	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	മുല്ലൂർ ഹൈവേപാർക്ക് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	200	5	3375	04-06-2022	04-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	അനന്തപുരി ലെയിനിലെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	50	2	1350							
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	ഹൈവേ 2 സെൽ: ഭാഗത്തെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	50	2	1350	07-06-2022	07-06-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	ഹൈവേ കടകംപള്ളി പുതിയ റോഡിലെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	100	2	1350				1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	ഐ എം എ പുറകുവശത്തെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	100	6	4050	23/06/2022	23/06/2022		1		18	17
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	എ എൻ ആർ എ റെസിഡൻസിലെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കൽ	150	3	2025				1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	പമ്പ് ഹൗസ് മാർക്കറ്റ് കൂടുന്ന ഭാഗത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തു വൃത്തിയാക്കൽ	50	1	675				1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	അരശുമുട്-ഉദ്ദേശം റോഡിലെ പൂല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കൽ	500	4	2700	08-07-2022	08-07-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	ഇടയ്ക്കാവ് മാർക്കറ്റ് വൃത്തിയാക്കൽ	825	1	675							
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	എസ് കെ ലെയിൻ പൂല്ല് വെട്ടി ഓടുകോരൽ	100	2	1350	08-07-2022	08-07-2022	1	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികൃിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികൾക്കു തിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികൃിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	ഭഗത്സിംഗ് റോഡ്, പുലിക്കോട്, കാക്കോട് ഭാഗത്തെ പൂല്ല് ചെയ്തി വൃത്തിയാക്കൽ	150	4	2700	8-7-2022	08-07-2022	1	1			
കടകംപള്ളി	കടകംപള്ളി	ചാക്ക മുതൽ ലോർഡ്സ് വരെയുള്ള കുരിതോട് വൃത്തിയാക്കി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക	2250	140	94500	19/06/2022			1			
കരമന	കരമന	തെലുങ്ക് ചെട്ടി തെരുവിലെ ഓടകൾ	800	20	13500	14/05/2022	17/5/2022	4	1			
കരമന	കരമന	ഇലങ്കം ചെട്ടി തെരുവിലെ ഓടകൾ	500	15	10125	01-06-2022	4-6-2022	4	1			
കരമന	കരമന	ശ്രീദേവി നഗറിലെ ഓടകൾ	500	20	13500	5-6-2022	8-6-2022	4	1			
കരമന	കരമന	എസ് എസ് സ്കീറ്റിലെ ഓടകൾ	500	20	13500	25/6/2022	28/6/2022	4	1			
കരമന	കരമന	സത്യ നഗറിലെ ഓടകൾ	250	20	13500	15/6/2022	18/06/2022	4	1			
കരമന	കരമന	ചെറുകോട് ലെയ്നിലുള്ള ഓടകൾ	250	10	6750	18/05/2022	20/5/2022	3	1			
കരമന	കരമന	ശാസ്ത്രി നഗർ റൗസ്സ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്	2 km	20	13500	18/05/2022	21/5/2022	4	1			
കരമന	കരമന	കൽപ്പാളയം ഭാഗത്തെ ഓടകൾ, ബയോ പാർക്ക്	1 km	20	13500	1-6-2022	4-6-2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	പ്രേം നഗർ, ശാസ്താ നഗർ, സൂര്യ നഗർ, പള്ളിത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	500	15	10125	16/05/2022	19/05/2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	സി ഐ ടി റോഡിലെ റെയിൽവേ കോസിന് സമീപം ഓട വൃത്തിയാക്കൽ, pulluvettal	1.5 km	20	13500	31/5/2022	4-6-2022	5	1			
കരമന	ആറന്മുള	ചിത്തിര നഗറിലെ ഓം നഗർ പ്രദേശത്തെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	250	15	10125	2-6-2022	5-6-2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	വേലൻവിളാകം, മെട്രോ ഗാർഡൻസ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	1 km	15	10125	1-6-2022	4-6-2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	വിളയിൽ ലെയ്നും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കൽ	400	10	6750	5-6-2022	8-6-2022	4	1			
											8	8
											9	9

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
കരമന	ആറന്മുള	പുലിയൂർ ഗാർഡൻസ് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	800	15	10125	20/6/2022	23/06/2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	മേലാറന്മുള ദുർഗ്ഗാ ലെയിൻ മുതൽ പുനോപ്പ വരെ വൃത്തിയാക്കൽ	500	15	10125	24/06/2022	27/06/2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	പുളിച്ചിവിള, പനവിള, ശിവലയം പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	1 km	16	10800	3-5-2022	06-05-2022	4	1			
കരമന	ആറന്മുള	വെള്ളരി പറമ്പും, പരിസരവും വൃത്തിയാക്കൽ, pallithanam ouliluvettal	500	15	10125	15/5/2022	19/5/2022	5	1			
കരമന	നെടുങ്കാട്	അയ്യപ്പാ ഗാർഡൻസ്	800	48	32400	14/05/2022	23/05/2022	10	1			
കരമന	നെടുങ്കാട്	ഇലകം ഭാഗത്തുള്ള ഓട	1km	20	13500	27/05/2022	30/05/22	4	1			
കരമന	നെടുങ്കാട്	ചിറയടി ലെയിൻ	250	15	10125	24/05/2022	27/05/2022	4	1			
കരമന	നെടുങ്കാട്	പമ്പ് ഹൗസ് റോഡ്	250	10	6750	15/07/2022			1		7	7
കരമന	നെടുങ്കാട്	തളിയൽ	500	20	13500	05-06-2022	09-06-2022	5	1			
കരമന	നെടുങ്കാട്	സോമൻ നഗർ ഭാഗത്ത്	500	15	10125	22/06/2022	24/06/2022	3	1			
കരമന	നെടുങ്കാട്	വലിയവിള ഭാഗത്ത്	200	15	10125	26/06/2022	28/06/2022	3	1			
കരമന	കാലടി	മരുതൂർ കടവ് മുതൽ കാലടി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഓട	2.5 km	30	20250	13/05/2022	18/05/2022	6	1			
കരമന	കാലടി	ചെങ്ങണറ മുതൽ മുദ്രാ നഗർ വരെ	2.5 km	30	20250	26/05/2022	31/05/2022	6	1		4	4
കരമന	കാലടി	പരപ്പച്ചണി വിള ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഇളം തെങ്ങു വരെ	400	30	20250	26/05/2022	31/05/2022	6	1			
കരമന	കാലടി	ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ്	500	33	22275	01-06-2022	07-06-2022	7	1	30/06/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	രാമചന്ദ്ര നഗർ ഓട ശുചീകരണം	250	20	13500	06-06-2022	09-06-2022	4	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	വെട്ടുറോഡ് മധുര ഓട ശുചീകരണം	400	25	16875	23/05/2022	27/05/2022	5	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	മാർക്കറ്റ് അമ്മൻകോവിൽ ഓട	120	20	13500	COMPLETED			1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	കൊച്ചുപാലം അമ്പലത്തിൻകര പഴയറോഡ് ഓട-സ്റ്റാബുളളത്	250	30	20250					25/7/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	മാർക്കറ്റ് മുതൽ കഴക്കൂട്ടം ഓട	150	25	16875	10-06-2022	16/06/2022		1	25/7/2022	16	14
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	മാർക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഓട	60	20	13500					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	റെയിൽവേ പാലത്തിന് അടിയിലെ ഓട (പി ഡബ്ലി യു വക)	570	60	40500	COMPLETED			1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	വെട്ടുറോഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ റെയിൽവേഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തോടുവരെയുള്ള ഓട	500	60	40500	12-05-2022	22/05/2022	10	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	അമ്പലത്തിൻകര (സി എസ് ഐ ചർച്ച്) ഓട (പി ഡബ്ലി യു വക)	150	15	10125	25/05/2022	29/05/2022		1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം ജംഗ്ഷൻ ഓട	400	50	33750					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	ഊറ്റുകുഴി ചെറുതോട്	950	50	33750	12-05-2022	22/05/2022		1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	സ്റ്റേഡിയം, നെട്ടയക്കോണം, കൊച്ചുപാലം, ടെക്നോപാർക്ക് തോട്	1200	60	40500				1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	ശ്രീ നഗർ തോട്	1100	30	20250					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	വെട്ടുറോഡ് മധുര തോട്	450	40	27000	28/05/2022	04-06-2022	7	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	കരിയിൽ തോട്	2500	150	101250	MGNRE				25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കഴക്കൂട്ടം	മഴക്കുഴി	19 F@w	76	51300	10 NOS COMPLETED				25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	മൂഴിനട ഓട ശുചീകരണം	130	20	13500					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	നവോദയ നഗർ ഓട	600	30	20250	02-06-2022	07-06-2022	5	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	ഉള്ളൂർക്കോണം ഓട	1400	130	87750	completed	corporation workers		1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	ഉള്ളൂർക്കോണം അംഗൻവാടി ഓട	300	30	20250	11-05-2022	18/05/2022	7	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	പെരുമൺചിറ ഓട	400	40	27000	17/06/2022	.25/06/2022	8	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	കുമ്പിഴിക്കര പെരുമൺചിറ ഓട	300	10	6750	completed	corporation workers	1	1	25/7/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	പെരുംചിറക്കോണം ഓട	300	48	32400	completed	corporation workers		1	25/7/2022	13	10
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	മാവിൻമുട്ട് പുനാട്ടു ഓട	800	65	43875					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	പുനാട്ട് ഓട	800	65	43875	19/05/2022	31/05/2022	11	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	സൈനിക നഗർ ഓട	250	30	20250					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	ചാനായിക്കോണം ഓട	500	56	37800					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	കൊക്കാട്ടു ഓട	150	25	16875	COMPLETED	engineering		1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	ചന്തവിള	പ്ലാവറക്കോട്-ചന്തവിള ഓട	150	20	13500	COMPLETED	corporation workers		1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	കാട്ടായിക്കോണം ഓട	200	10	6750	10-05-2022	13/05/2022	4	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	ശാസ്തവട്ടം ഓട	700	50	33750	14/05/2022	21/05/2022	8	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	ശാസ്തവട്ടം ചേക്കോട്ടുകോണം ഓട	700	45	30375	23/05/2022	30/05/2022	7	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	തെങ്ങുവിള ശാസ്തവട്ടം മുഴിനട ഓട	150	10	6750					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	സ്വാമിയാർ മം ഓട	200	15	10125					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	കല്ലടിച്ചവിള ഓട	250	20	13500	04-05-2022	06-07-2022	3	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	മടവൂർപാറ ഓട	50	4	2700	24/05/2022	25/05/2022	2	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	മടവൂർപാറ ബാക്സൈഡ് ഓട	100	7	4725					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	തെങ്ങുവിള മടവൂർപാറ ഓട	450	15	10125					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	തെങ്ങുവിള ഓട (സ്ലാബ്)	450	25	16875					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	കാട്ടായിക്കോണം ജംഗ്ഷൻ ഓട	60	10	6750	05-05-2022	07-05-2022	3	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	മടവൂർപാറ ശാസ്തവട്ടം ഓട	650	40	27000					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	കുണ്ടയത്തു ബാക്ക് സൈഡ് ഓട	200	20	13500	27/06/2022	29/06/2022	3	1	25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	കാട്ടായിക്കോണം പട്ടരി ഓട	100	6	2250	30/6/2022	01-07-2022	2	1	25/7/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	അയിത്തുവിടൂ ഓട	250	5	3375					25/7/2022		
കഴക്കൂട്ടം	കാട്ടായിക്കോണം	മഴക്കുഴി	12	60	40500	24/06/2022	26/06/2022	3	1	25/7/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	മുട്ടട മുതൽ അഞ്ചുമുക്ക് ക്ഷേത്രം	150	12	8100	07-05-2022	08-05-2022	2	1		14	14
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	ചാത്തിയോടുകുളം ഓട കോരി, പുല്ലുവെട്ടി മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	200	20	13500	10-05-2022	11-05-2022	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	പണയംപള്ളി	150	19	12825	14/06/22	16/06/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	അക്ഷയ ഗാർഡൻസ്	100	8	5400	10-06-22	10-06-22	1	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	കുരിശ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ സൂചിവിള	100	9	6075		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	ആയുർവ്വേദ ഹോസ്പിറ്റൽ	50	4	2700	17/06/22	17/06/22	1	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	പറക്കോട് മുതൽ മുണ്ടെക്കോണം	300	23	15525	12-05-2022	14/05/2022	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	പഴയമുടിപ്പുര	100	9	6075	09-05-2022	09-05-2022	1	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	എൻ എസ് എസ് കരയോഗം	100	7	4725		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	അഞ്ചുമുക്ക് മുതൽ കുന്റുംപുറം ലൈൻ	150	9	6075		completed		1	25/07/22		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	രാമപുരം മുതൽ എൻ സി സി റോഡ്	300	21	14175	07-06-22	09-06-22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	ഉദിയന്നൂർ മുതൽ മന്ത്രുനട	200	16	10800	11-06-22	13/06/22	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	അമ്പലത്തറ വലിയകുളം , ഓട ശുചീകരണം	80	10	6750	05-05-2022	06-05-2022	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കിണവൂർ	ചതിയോട് ഓട ശുചീകരണം	100	6	4050	20/06/22	20/06/22	1	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ഹാർവ്വിപുരം കോളനി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	1000	18	12150	13/6/22	16/6/22	4	1		14	14
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ഹാർവ്വിപുരം കോളനി സെക്കന്റ് ലൈൻ പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	1000	14	9450	20/6/22	22/6/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ജയനഗർ ഓട ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	100	8	5400	26/5/22	27/5/22	2	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	മരിയനഗർ ഓട പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	500	15	10125	11-5-22	13/5/2	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ഇരപ്പുകുഴി മുതൽ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം റോഡ് വരെ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	700	15	10125		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ദർശൻ നഗർ മുതൽ എ കെ ജി നഗർ വരെ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	500	14	9450	27/6/22	29/6/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പുല്ലുകുളം മുതൽ കൊക്കരവാരം വരെ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	500	15	10125	23/5/22	25/5/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	തരംഗിണി ഗാർഡൻസ് മുതൽ കുഞ്ചിലാമുക്ക് വരെ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	1000	15	10125	6-6-22	10-6-22	5	1	25/07/22		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൃഷ്ണനഗർ മുതൽ കാരൂണ്യലൈൻ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	600	15	10125	18/5/22	21/5/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	യമുന കോളനി പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	500	9	6075	23/6/22	25/6/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	എ കെ ജി നഗർ മുതൽ കുന്നുംപുറം വരെ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	600	10	6750		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കുന്നുംപുറം മുതൽ ഹാർവ്വിപുരം വരെ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	300	15	10125		completed		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ഭൂമിമേഖലകൾ (നം) മുതൽ കൂടപ്പനക്കുന്ന് വരെ പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	300	15	10125		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ഇരപ്പുകുഴി മുതൽ കൊല്ലശ്ശേരികോണം വരെ പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	600	10	6750	5-5-22	6-5-22	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ജയപ്രകാശ് ലെയിൻ മുതൽ പുല്ലുകുളം വരെ പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	500	15	10125	14/5/22	17/5/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ലക്ഷംവീട് കോളനി മുതൽ ഇരപ്പുകുഴി വരെ ഓടകോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക	500	10	6750		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കൂടപ്പനക്കുന്ന് സിവിൽസ്റ്റേഷൻ - വി പി തമ്പി റോഡ് ഓട ഓട കോരി മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	600	16	10800	13/05/22	16/05/22	4	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കൂടപ്പനക്കുന്ന് കൃഷിവേൻ പുറകുവശം ലക്ഷം വീട് കോളനി - ദേവീക്ഷേത്രം ഓട ഓട കോരി, പുല്ലുവെട്ടി മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	500	12	8100	9-5-22	10-05-22	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കൂടപ്പനക്കുന്ന് തമ്പുരാൻകാവ് - പെർണിക്കോണം ഓട കോരി മണ്ണും മാറ്റി വൃത്തിയാക്കൽ	200	8	5400	18/5/22	19/5/22	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കളിയിൽവിള തോട് ഓട കോരി, വൃത്തിയാക്കി, മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	600	16	10800		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	അയണിക്കാട് മുതൽ പേരാപ്പുരം വരെയുള്ള ഓട കോരി, മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത പുല്ലു വെട്ടൽ	300	12	8100	20/5/22	22/5/22	2	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	ഉദിയന്നൂർ ക്ഷേത്രകുളം മുതൽ മടത്തുനട ജംഗ്ഷൻ വരെ ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാറ്റി, പുല്ലുവെട്ടല്	800	22	14850	16/05/22	17/05/22	2	1		15	15
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കൂടപ്പനക്കുന്ന് - പേരാപ്പൂർ ക്ഷേത്രം ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാറ്റി വൃത്തിയാക്കൽ	750	10	6750	3-5-22	6/5/22,7/5/22 8/5/22	6	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	ഭഗത്ത് റോഡിലെ ഗുരുമന്ദിരം - കോട്ടമുഗൾ വരെയുള്ള ട്രാക്കോരി, മണ്ണുമാറ്റി വൃത്തിയാക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ	750	21	14175	11-05-2022	12-05-2022	2	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കയ്പാലിൽ ചിറ തോട് മണ്ണു മാറ്റി, പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	250	10	6750		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കൂടപ്പനക്കുന്ന് - പാതിരാപ്പള്ളി റോഡ് ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	750	20	13500	31/5/22	3-6-22		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	ഇരപ്പുകുഴി - അമ്പനാട് ബൈറോഡ് ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	750	20	13500	23/5/22	25/5/22		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	നെൽ തോമസ് സ്കൂൾ - മടത്തുനട ജംഗ്ഷൻ ട്രാക്കോരി (പിഡബ്ല്യു ഡി) ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	600	16	10800	13/6/22	20/06/22	5	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	കോട്ടമുഗൾ - പണ്ടാരവിള ബൈറോഡ് ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാറ്റൽ	850	20	13500	28/5/22	30/5/22	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	ഇരപ്പുകുഴി മുതൽ - തലയാപ്പൂർ വരെയുള്ള ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യൽ	500	12	8100	4-6-22	8-6-22	4	1	25/7/22		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	പാതിരാപ്പള്ളി	ത്രിവേണി ഗാർഡൻ ബൈ റോഡുകൾ ട്രാക്കോരി, മണ്ണു മാറ്റൽ	600	12	8100	26/5/22	27/5/22	2	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	എൻ സി സി നഗർ മുതൽ പാലംവില ലൈൻ ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	650	12	8100	17/05/2022	18/05/2022	2	1		17	17
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	രവി നഗർ ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	700	20	13500	19/05/2022	21/05/2022	3	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	മൂർഗ്ഗ നഗർ മണ്ണുകോണം ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	550	15	10125	13/05/2022	15/05/2022	3	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	മരുപ്പാൻകോട് ക്ഷേത്രം	800	10	12150	19/05/2022	20/05/2022	2	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	നെടുമ്പ്രം ഓട ശുചീകരണം	800	10	10125	21/05/2022	23/05/2022	3	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	സോണൽ ഓഫീസ് റോഡ് മുതൽ അംഗൻവാടി സമീപമുള്ള ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	300	6	4050	16/05/2022	16/05/2022	1	1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	ചിത്തിര നഗർ ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	600	9	12150	21/05/2022	22/05/2022	2	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	മണ്ണടി ബോധി ലൈൻ ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	850	18	12150		completd		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	പേരക്കുളം ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	900	19	20250	24/05/2022	28/05/2022	5	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	ഉളിയനാടുകുളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഓട ശുചീകരണവും പുല്ലുവെട്ടലും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	750	15	10125	24/05/2022	26/05/2022	3	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	കൂടപ്പനക്കുന്ന് റോഡ് മുതൽ തപോവനം ഓട ശുചീകരണവും ചെയ്തി നീക്കം ചെയ്യലും	800	15	10125		completed		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	എം എൽ എ റോഡ് മുതൽ കോടൈ പാർക്ക്	500	7	8100	27/05/2022	28/05/2022	2	1	30/06/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	മരുപ്പാൻകോട് മുതൽ എൻ സി സി റോഡ് പുല്ലു വെട്ടലും നീക്കം ചെയ്യലും	700	12	8100		completd		1			
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	കുന്നത്ത് റസിഡൻസ് മുതൽ മരുപ്പാൻകോട് പുല്ലു വെട്ടലും നീക്കം ചെയ്യലും	700	10	9450	08-06-2022	10-06-2022	2	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	എൻ സി സി ബൈ റോഡ് പുല്ലു വെട്ടലും നീക്കം ചെയ്യലും	600	10	6750	16/05/2022	18/05/2022	2	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	പുല്ലുവെട്ടലും നീക്കം ചെയ്യലും - എൻ സി സി റോഡ് മുതൽ സാന്ത്വന ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് പുല്ലു വെട്ടലും നീക്കം ചെയ്യലും	800	10	10125	11-06-2022	12-06-2022	2	1	30/06/2022		
കൂടപ്പനക്കുന്ന്	ചെട്ടിവിളാകം	ഉല്ലാസ് നഗർ മുതൽ പാലംവിള ലൈൻ പുല്ലു വെട്ടലും നീക്കം ചെയ്യലും	600	10	6750	13/05/2022	14/05/2022	2	1			
മണക്കാട്	മണക്കാട്	ഗംഗാ നഗർ	400	25	0	30/06/2022	04-07-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	ശാസ്താനഗർ	150	10	6750	19/05/2022	20/05/2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	3-ാം പുത്തൻതെരുവ്	400	15	10125	16/05/2022	18/05/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	കുറ്റിക്കാട് ലൈൻ	250	20	13500	31/05/2022	04-06-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	അരുവിക്കര ലൈൻ	250	15	10125	16/06/2022	18/06/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	സരസ് സർവ്വീസ് ഗ്രൂപ്പ്	250	15	10125	20/6/2022	22/06/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	കരിമം പുത്തൻ റോഡ് ഓട	1000	55	33750	24/5/2022 23/6/2022	29/05/2022 28/06/2022	10	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	മാമ്പഴസ്കൂൾ ലൈൻ	250	15	10125	21/05/2022	23/05/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	അനന്തപുരം ബാങ്കെൻ	250	10	6750	23/6/2022	24/06/2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	മണക്കാട്	ഈസ്റ്റ് പുത്തൻതെരുവ്	250	12	0	05-07-2022	06-07-2022		1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	കുത്തുകല്ലിൻമുട് ചെക്കിട്ടുവിളാകം	250	25	16875	27/05/2022	31/05/2022	5	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	കുത്തുകല്ലിൻമുട് മാർക്കറ്റ്	150	10	6750	25/05/2022	26/05/2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	സമദർശിനി ഗ്രാമം ബേക്കറി	400	25	16875	27/06/2022	01-07-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	പയറ്റുകുപ്പം പാട്ടുവിളാകം	200	20	13500	14/05/2022	17/05/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	മല്ലിയിടം	300	20	13500	18/05/2022	21/05/2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	പനവിള ലൈൻ	500	20	13500	25/06/2022	26/06/2028	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	കാർത്തികമുടുകുടി മഴക്കുഴി	100	4	2700	22/05/2022	22/05/2022	1	1	25.07.2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	വലിയപള്ളിറോഡ് മഴക്കുഴി	100	4	2700	23/05/2022	23/05/2022	1	1	25.07.2022	16	16
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	മല്ലിയിടം സ്മൃതി മണ്ഡപം ലൈൻ മഴക്കുഴി	100	4	2700	20/06/2022	20/06/2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	കുത്തുകല്ലിൻമുട് (സുരേഷ്കുമാർ ബിനു വീടിന്) മുന്നിലെ മഴക്കുഴി	100	4	2700	21/06/2022	21/06/2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	മുൻകൗൺസിലർ വിജയൽ വീടിന് മുൻവശത്തെ മഴക്കുഴി	100	4		02-07-2022	02-07-2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	കമൽനഗർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മഴക്കുഴി	100	4		04-07-2022	04-07-2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	മിത്രപുരം	100	4	2700	23/06/2022	23/06/2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	മല്ലിയിടം	100	4	2700	24/06/2022	24/06/2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	കഞ്ഞിപ്പുര ജംഗ്ഷൻ	100	4		03-07-2022	03-07-2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കളിപ്പാൻകുളം	ആറ്റുകാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ	100	4	2700	01-07-2022	01-07-2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	ശ്രീഗംഗാനഗർ	200	19	12825	30/05/2022	02-06-2022	4	1	25.07.2022	8	8
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	പുത്തൻകോട്ട നളന്ദ	200	18	12150	26/05/2022	28/05/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	ചരുവിള മുഴുക്ക്	250	15	10125	16/05/2022	18/05/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	ബിസ്മി ഹോട്ടൽ വിദ്യാദിരാജ	200	15	10125	18/06/2022	20/06/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	എം എസ് കെ നഗർ	1000	70	47250	19/05/2022 21/06/2022	22.05.2022 28/06/2022	12	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	കെ കെ റോഡ്	300	12	8100	29/06/2022	30/06/2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	വിദ്യാധിരാജ ലൈൻ	300	20		01-07-2022	04-07-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	കുര്യാത്തി	സമാധി പുല്ല് വെട്ടൽ	1500	10		06-07-2022	06-07-2022	1	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	ചിറപ്പാലം നാലുമുക്ക്	400	20		01-07-2022	04-07-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	ഐരാണിമുട്ടം ചിറമുക്ക്	300	20		05-07-2022	08-07-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	കിഴമ്പ്കടവ് ഓട	250	20	13500	31/05/2022	03-06-2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	റോട്ടിക്കട മുതൽ തേരകം(പുതുനഗർ)	200	20	13500	04-06-2022	07-06-2022	5	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	തേരകം - റ്റി എൻ പുരം ശിവൻകോവിൽ	300	13	8775	20/06/2022	22/06/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	ചരുവിള ആറ്റുകാൽ	250	15	10125	23/06/2022	25/06/2022	3	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	കൊഞ്ചിറവിള	200	20	13500	10-06-2022	15/06/2022	4	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	കല്ലടിമുഖം	350	30	20250	26/05/2022	29/05/2022	4	1	25.07.2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	തേരകം - പുത്തൻകോട്ട	150	10	6750	27/06/2022	28/06/2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	മകാട്ടുകടവ് ലൈൻ	150	10	6750	29/06/2022	30/06/2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	വട്ടവിള ലൈൻ	100	8	5400	08-06-2022	09-06-2022	2	1	25.07.2022		
മണക്കാട്	ആറ്റുകാൽ	പാടശ്ശേരി ലൈൻ	100	8		08-07-2022	09-07-2022	2	1	25.07.2022		
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	കലാവിഹാർ ലൈൻ ഓട മണ്ണുകോരി വ്യത്യാസമാക്കുന്നതിന്	300	15		01-06-22	4/06/ 22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	മുളവനറോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	150	10	6750	17/05/2022	18/05/22	12	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	കമ്പിപാലം മുതൽ മിറാൻഡ വരെ ഓടകോരുന്നതിന്	700	25		19/05/22	21/05/22	8	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	ആർ സി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തമ്പുരാൻമുക്ക് വരെ ഓടകോരുന്നതിന്	650	30		13/05/22	15/05/22	8	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	മിറാൻഡ മുതൽ തമ്പുരാൻമുക്ക് വരെ ഓടകോരുന്നതിന്	400	20	20250	16/05/22	16/05/22	8	1		10	10
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	പുത്തൻ പാലം കോളനി ഓടകോരുന്നതിന്	210	35	23625	20/05/2022	24/05/22	16	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	പാറ്റൂർ മുതൽ മുളവിളാകം വരെ ഓടകോരുന്നതിന്	500	20	13500	25/025/22	26/05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	വിദ്യാധിരാജറോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	200	30	20250	27/05/22	29/05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	അഞ്ചലി നഗർ ഓടകോരുന്നതിന്	140	15		17/05/22	22/05/2022		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കണ്ണമ്മൂല	ആട്ടറലൈൻ ഓടകോരുന്നതിന്	100	10		12-05-2022	15/05/2022	4	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കലാകൗമുദി റോഡ് ക്ലീനിംഗ്	800mtr	80	37400	10-05-2022	20/05/2022	44	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	ശ്രീമൂലം റോഡ്, ബർമ്മറോഡ്	190	60		21/05/2022	25/05/2022	10	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മണാറടി ഓട ക്ലീനിംഗ്	410	60		25/05/2022	31/5/2022		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കൊറ്റിയോഡ് ഓട ക്ലീനിംഗ്	130	20		1-6-2022	04-06-22		1		7	7
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	കൊക്കണകാല ഓട ക്ലീനിംഗ്	150	20					1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മോസ്ക് ലൈൻ ഓട ക്ലീനിംഗ്	240	40					1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	മെഡിക്കൽ കോളേജ്	ജയ്നഗർ ഓട ക്ലീനിംഗ്	90	20		21/05/2022	25/05/2022	10	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	കുന്നംകുളം ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		15								
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	പൊക്കുകുഴി ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		25		26/05/22	28/05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	ചാലക്കുഴി ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		30		20/05/2022	25/05/2022	24	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	പുതുപള്ളി ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		10					1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	എസ്സ് സി റ്റി നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		35		15/05/22	15//05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	മങ്ങന്നൂർ കോണം ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		25		16/05/22	17/05/22	10	1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	ഉള്ളൂർ മുതൽ രാജയാനി വരെ		25					1		12	12
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	ആദർശ് നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		20		10-05-22	14/05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	റ്റി പി ജെ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		20		18/05/22	20/05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	ഗൗരിശപട്ടം ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		15		21/05/22	22/05/22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	ഡോക്ടേഴ്സ് ലൈൻ ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		10		29/05/22	05-06-22		1			
മെഡിക്കൽ കോളേജ്	പട്ടം	പഴയ റോഡ് ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്		10					1			
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	ലക്ഷ്മി നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ മഴക്കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ		35		10-05-2022	21/05/2022	31	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	ജ്യോതി നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		20		12-05-2022	19/05/2022	16	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	പട്ടം കാവല്ലൂർ കോണം നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		10		24/05/2022	25/05/2022	5	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	എലങ്ങും വിള നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		20		25/05/2022	Done	15	1	25/07/2022	11	11
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	ചൈതന്യ ഗാർഡൻ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		12		23/05/2022	Done	10	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	ബിനോയ് എസ്.ആർ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		25		16/05/2022	23/05/2022	22	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	ചിറയിൻ കുളം വൃത്തിയാക്കൽ		12		23/05/2022	27/05/2022	10	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	എൻ എസ് പി നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ, മഴക്കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ		20		26/05/2022	30/06/2022	17	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	മാങ്കുളം ലൈൻ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		10		14/05/2022	25/05/2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	വ്യാസ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		12		26/05/2022	30/06/2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കേശവദാസപുരം	പത്മ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റാൻ		10		24/05/2022	25/05/2022	6	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	അമ്പലനഗർ പെൽഗൺ ലൈൻ റോഡ് ഓടകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	8	5400	10-05-2022	25/07/2022		1	25/07/2022	16	16
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	പണ്ഡിറ്റ് കോളനി റോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	1000	10	6750	,11/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ശ്രീവിലാസ് ലൈൻ റോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	1000	12	8100	11-05-2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	പറമ്പുകോണം ജംഗ്ഷനിലെ ഓടകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1000	8	5400	20/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ശബരിഗിരി സ്കൂൾ റോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	800	12	8100	20/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ചിറക്കുളം റോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	300	13	8775	24/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	താമരക്കുളം റോഡ് ഓടകോരുന്നതിന്	9000	8	5400	24/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	അമ്പലനഗർ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ, ശിവശങ്കർ ലൈൻ, മൈത്രി ലൈൻ, ഐശ്വര്യ ലൈൻ റോഡ് ഓട കോരുന്നതിന്	800	10	6750	24/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	പിസി ലൈൻ റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	250	12	8100	25/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	യുവധാര ഗാർഡൻസ് റോഡ് റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	1000	10	6750	17/05/2023	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ആർ പി ലൈൻ പുല്ലി റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	250	8	5400	25/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ബ്രാഹ്മിണ്സ് കോളനി റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	500	12	8100	17/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	പാർവ്വതി നഗർ റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	500	9	6075	10-05-2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ബൽഹേവൻസ് റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	500	18	12150	10-05-2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	കവടിയാർ പെപ്പ് ലൈൻ റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	800	17	11475	11-05-2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	കുറവൻകോണം	ആരണ്യ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	350	10	6750	25/05/2022	25/07/2022		1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	നളന്ദ-പ്ലാമുട് വയൽ റോഡ് ഓട മണ്ണുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	800	18	12150	09.05.2022	18.05.2022	18	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	മഞ്ചാടിവിള റോഡ് ഓട മണ്ണുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	600	8	5400	07.05.2022	09..5.2022	10	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	നന്ദൻനഗർ റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	400	8	5400	15.05.2022	19.05.2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	കനക നഗർ ഇ ലൈൻ ഓടുകോരുന്നതിനു	400	8	5400	16.05.2022	20.05.2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	ഹരിഹർനഗർ ഹെൽമെറ്റ് വേൾഡ് റോഡ് ഓട മണ്ണുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	250	8	5400	10.05.2022	14.05.2022	9	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	ക്ലീഫ് ഹൗസ് റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	300	9	6075					25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	400	8	5400					25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	നേതാജി ബോസ് റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	1000	18	12150					25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	വാട്സ് ലൈൻ റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	400	8	5400	04.05.2022	07.05.2022	8	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	ദേവസ്വം ബോഡ് വൈ എം ആർ, എച്ച് ഐ ഓഫീസ് റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	1000	15	10125	10..5.2022	20.05.2022	15	1	25/07/2022	16	13
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	കനക നഗർ സി ലൈൻ നീർച്ചാൽ, ഓട എൻവ മണ്ണുനീക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	2000	17	11475	25.05.2022	10.06.2022	17	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	വൈ എം ആർ കുന്നിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് റോഡ് ഓട കോരുന്നതിനു	500	8	5400	22.05.2022	12.06.2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	കനകനഗർ വില്ലേജ് ഓഫീസിനു സമീപമുള്ള ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	200	18	12150	16.05.2022	28.05.2022	18	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	പ്ലാമുട് മുസ്ലിം പള്ളിക്കു സമീപമുള്ള ഓട കോരുന്നതിനു	200	8	5400	30.05.2022	12.06.2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	ചാരച്ചിറഅലക്കു കുളം നീർച്ചാൽ മണ്ണുനീക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	300	12	8100	30.05.2022	12.06.2022	12	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	നന്ദൻകോട്	കനക നഗർ എ-100 മുതൽ പാർക്ക് വരെയുള്ള ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	500	8	5400	30.05.2022	11.06.2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടട	എം ജി ആർ എ -സമൃദ്ധി അപാർട്ട്മെന്റ് ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		15		25/05/2022	15.06.2022	14	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടട	സേവാഗിരി ഹാളിനു പുറകുവശം ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		15		26/05/2022	23/06/2022	15	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടട	നേതാജി ബോസ് നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		20		27/05/2022	16.07.2022	15	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടട	കേണി ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		12		26/05/2022	30/6/2022	10	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടട	അപ്പർ മെറീഡിയൻ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		20		23/05/2022	22.06.2022	18	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടട	കൈരളി നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		18		13/05/2022	21/05/2022	18	1	25/07/2022	11	9

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
നന്ദൻകോട്	മുട്ടുട	ചെഷയർ ഹോം - അമ്പല നഗർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		25		20/05/2022	20.06.2022	25	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടുട	പറമ്പുകോണം വയലിക്കട ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		20						25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടുട	വയലിക്കട അമ്പലംമുക്ക് ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		20						25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടുട	പറയാട്ടിൽ പ്രദേശം ഓട വൃത്തിയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റൽ		10		26/05/2022	30/06/2022	8	1	25/07/2022		
നന്ദൻകോട്	മുട്ടുട	രശ്മി നഗർ പ്രദേശത്തു പട്ടം തോട് ശുചീകരണം		25		09-05-2022	16/06/2022	25	1	25/07/2022		
നേമം	നേമം	പൂഴിക്കുന്ന് - മടവിള ഓട		20		27/6/22	30/6/22	3	1			
നേമം	നേമം	അമ്മവീട് ലൈൻ		15		16/5/22	16/5/22	1	1			
നേമം	നേമം	തട്ടാരകുടി ലൈൻ		10		18/5/22	18/5/22	1	1			
നേമം	നേമം	പ്ലാകാലമുക്ക് - പാമാംകോട്		20		1-7-22	6-7-22	6	1			
നേമം	നേമം	നല്ലാനിക്കൽ		15		25/5/22	27/5/22	2	1			
നേമം	നേമം	പാർമസി കോളേജ് - അമ്മവീട് ലൈൻ		10		20/5/2022	23/5/22	3	1			
നേമം	നേമം	കോലിയക്കോട് - മൺവിള		20		7-7-22	9-7-22	3	1		13	13
നേമം	നേമം	പ്ലാകാലമുക്ക് - സ്റ്റുഡിയോ റോഡ്		20		10-7-22	12-7-22	3	1			
നേമം	നേമം	മഴക്കുഴി		20		13/7/22	14/7/22	2	1			
നേമം	നേമം	ഹോമിയോകോളേജ് ഓട		10		17/5/22	17/5/22	1	1			
നേമം	നേമം	സ്റ്റുഡിയോ റോഡ് - അയ്യപ്പത്താവളം		10		19/5/2022	19/5/2022	1	1			
നേമം	നേമം	പൂഴിക്കുന്ന് - പ്ലാകാലമുക്ക്		20		15/7/22	16/7/22	2	1			
നേമം	നേമം	തൃക്കണ്ണാപുരം - പ്ലാകാലമുക്ക്		25		25/6/22	26/6/22	2	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	കൃഷ്ണ നഗർ ഓട		30		19/5/22	20/5/2022	2	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	റിവർ ഗാർഡൻസ് ആനന്ദമൂല		20		21/5/2022	21/5/2022	2	1	15/5/22		
നേമം	പാപ്പനംകോട്	ചിറക്കര വിനായക നഗർ ബണ്ട്		20		24/5/22	24/5/2022	1	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	ആഴക്കൽ തോട്		35		5-7-22	15/7/22	10	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	പട്ടരത്തു കനാൽ പൂല്ലു വെട്ടാൻ		20		27/6/22	30/6/22	3	1		9	9

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
നേമം	പാപ്പനംകോട്	കിഴക്കേവിള കനാൽ സൈഡ് പൂല്ല്യ വെട്ടാൻ		20		23/5/2022	23/5/2022	1	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	കലപക ഗാർഡൻസ് കനാൽ സൈഡ് പൂല്ല്യ വെട്ടാൻ		20		16/5/22	17/5/2022	2	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	കിഴക്കേവിള സായി നഗർ കനാൽ		15		18/5/2022	18/5/2022	1	1			
നേമം	പാപ്പനംകോട്	മഴക്കുഴി		20		22/5/2022	22/5/2022	1	1			
നേമം	മേലാംകോട്	അമ്പലക്കുന്ന് മുട്ടത്തിൻകര ഓട	300	30		23/5/22	24/5/2022	2	1			
നേമം	മേലാംകോട്	മേലാംകോട് കരുമം റോഡ്	150	15		20/5/2022	20/5/2022	2	1			
നേമം	മേലാംകോട്	വൈറ്റ് ഡ്രീമർ ബേക്ക്സൈഡ് ഓട	300	30		12-7-22	15/7/22	4	1			
നേമം	മേലാംകോട്	വിശ്വംഭര റോഡ് ക്ലീനിംഗ്	200	15		25/5/2022	25/5/2022	1	1			
നേമം	മേലാംകോട്	അരകത്തു ഓട	200	20		27/6/22	30/6/22	3	1			
നേമം	മേലാംകോട്	അമ്പലമുക്കു ഓട	150	15		5-7-22	6-7-22	2	1			
നേമം	മേലാംകോട്	കാരക്കാമണ്ഡപം മുതൽ മേലാംകോട്	150	15		16/5/22	16/5/22	1	1		13	13
നേമം	മേലാംകോട്	കരുമം സ്കൂൾ സൈഡ് പൂല്ല്യ വെട്ടാൻ	200	20		19/5/2022	19/5/2022	1	1			
നേമം	മേലാംകോട്	പാപ്പനംകോട് ദേവി നഗർ ഓട	300	30		7-7-22	11-7-22	5	1	15/5/22		
നേമം	മേലാംകോട്	ശ്രീ രാഗം ഓട	200	20		17/5/22	18/5/2022	2	1			
നേമം	മേലാംകോട്	ദിക്കുബലികലം ഓട	150	15		25/5/22	27/5/22	3	1			
നേമം	മേലാംകോട്	പുഞ്ചക്കരി റോഡ്	200	20		21/5/2022	21/5/2022	1	1			
നേമം	മേലാംകോട്	മുത്തുകാട്ടുവിള റോഡ് ക്ലീനിംഗ്	100	10		22/5/2022	22/5/2022	1	1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	കോലിയക്കോട് പ്രസ്റ്റ് റോഡ് തോട് വൃത്തിയാക്കൽ	500	25		16/5/22	17/5/2022	2	1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	പൊറ്റുവിള മഴക്കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ	300	20		19/5/2022	19/5/2022	1	1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	വാർഡിലെ വിവിധ മഴക്കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ	200	15		1-6-22	3-6-22	3	1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	സത്യൻ നഗർ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	300	20		3-6-22	10-6-22	8	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	മലമേൽക്കുന്ന് അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റോഡ് സൈഡ് പുള്ളി വെട്ടാൻ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ (കിളിക്കോട്)	300	25		21/5/2022	21/5/2022	1	1		12	12
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	മൈത്രി നഗർ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റോഡ് സൈഡ് പുള്ളി വെട്ടാൻ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	200	15		23/5/2022	23/5/2022	1	1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	മാങ്കുളം ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	200	20		24/5/22	25/5/22	2	1	15/5/22		
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	അരുവാക്കോട് ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	300	25		24/6/22	26/6/22		1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	എസ്റ്റേറ്റ് പ്രദേശത്തെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	200	20		27/6/22	30/7/22		1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	നന്ദൻകോട് ചാനൽ പുള്ളി വെട്ടാൻ	200	20		18/5/2022	18/5/2022		1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	അമ്മവീട് ലൈൻ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	500	35		22/5/2022	22/5/2022	1	1			
നേമം	എസ്റ്റേറ്റ്	കാരക്കാമണ്ഡപം തെന്നുവിളാകം കുളത്തിനു സമീപം ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	200	20		20/5/2022	20/5/2022	1	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	ഊറ്റ് കുഴി ഓട	400	30		16/5/22	18/5/2022	3	1		10	10
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	പള്ളിക്കുളം ഓട	200	15		20/5/22	21/5/22	2	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	ഐഡിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഓട	300	20		22/5/22	23/5/2022	2	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	ശാന്തിവിള റോഡ് ഓട	200	15		6/6/22	8-6-22	2	1	16/5/22		
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	പൊറ്റുവിള റോഡ് ഓട	300	20		9-6-22	13/6/22	5	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	കുളക്കുടിയൂർക്കോണം റോഡ് ഓട	300	20		14/6/22	18/6/22	4	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	വെള്ളയാണി കൈരളി ഹോട്ടൽ സൈഡ് റോഡ് ഓട	200	15		20/6/22	22/6/22	2	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	മേയർ റോഡ് പുള്ളി വെട്ടി ശുചീകരണം ചെയ്യുക	200	20		19/5/20221	19/5/2022	1	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	ശിശുവിഹാർ റോഡ് പുള്ളി വെട്ടി ശുചീകരണം ചെയ്യുക	200	15		22/5/2022	22/5/2022	1	1			
നേമം	പൊന്നൂമംഗലം	ജെ പി ലെയ്ൻ പുള്ളി വെട്ടി ശുചീകരണം ചെയ്യുക	200	15		25/5/22	25/5/2022	1	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
പാളയം	പാളയം	മുത്തൂറ്റ് ഫ്ളാറ്റ് മുൻവശത്തെ ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	200	12	8100	17/05/2022	19/05/2022	3	1	20/05/2022	13	13
പാളയം	പാളയം	മറം റോഡ് കെ ബി എസ് സി റോഡ് ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	100	11	7425	11-05-2022	16/05/2022	4	1	20/05/2022		
പാളയം	പാളയം	വിചേനശ്ശാർ നഗർ ലൈൻ ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	150	12	8100	20/05/2022	24/05/2022	3	1	20/05/2022		
പാളയം	പാളയം	ലെനിൻ നഗർ ലൈൻ ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	250	12	8100	25/05/2022	27/05/2022	3	1	25/05/2022		
പാളയം	പാളയം	രാജീവ് നഗർ ലൈൻ ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	40	10	6750	28/05/2022	31/05/2022	3	1			
പാളയം	പാളയം	പാളയം മാർക്കറ്റ് ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	200	14	9450	01-06-2022	03-06-2022	3	1			
പാളയം	പാളയം	ബോധേശ്വര റോഡ് ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	50	15	10125	04-06-2022	06-06-2022	2	1			
പാളയം	പാളയം	ബിഷപ്പ് പെരൈരഹാൾ ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	200	15	10125	28/06/2022	29/06/2022	2	1			
പാളയം	പാളയം	ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ലൈൻ പുല്ലെപ്പട്ട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ	300	10	6750	25/05/2022	28/05/2022	4	1	25/05/2022		
പാളയം	പാളയം	എൻ ജി ഒ കോട്ടേഴ്സ് റോഡ് ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	200	10	6750	25/05/2022	28/05/2022	4	1	25/05/2022		
പാളയം	പാളയം	സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷൻ, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ ഓട കോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട്	500	13	8775	30/06/2022	02-07-2022	3	1	30/06/2022		
പാളയം	പാളയം	ജൂബിലി റോഡ് പുല്ലെപ്പട്ട്	500	3	1350	29/06/2022	29/06/2022	1	1			
പാളയം	പാളയം	മാർക്കറ്റിന് പുറകുവശം ഓടകോരൽ	400	12	8100	04-07-2022	06-07-2022	3	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	പ്ലാമുട് തേക്കുംമുട് റോഡിലെ ഇരുവശത്തേയും ഓട കോരൽ	850	10	6750	09-05-2022	16/05/2022	6	1	20/05/2022	13	13
പാളയം	കുന്നുകുഴി	പുഷ്പനഗർ എം.എൻ ലൈൻ ഭാഗത്തെ ഓടകോരൽ പുല്ലെപ്പട്ട് വെട്ട്	200	10	6750	06-05-2022	07-05-2022	2	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	തോമസ് ലൈൻ, പ്ലാമുട് സെക്കന്റ് ലൈൻ, രാമൻ നഗർ ഭാഗത്ത് പുല്ലെപ്പട്ട്	300	10	6750	01-06-2022	03-06-2022	2	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ഗ്രീൻലൈൻ ഭാഗത്തെ ഓടകോരൽ	200	9	6075	28/05/2022	01-06-2022	3	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ലോകോളേജ് ജംഗ്ഷൻ തേക്കുംമുട് മുളവനറോഡിലെ റെറ്റുവശത്തേയും ഓടകോരൽ	600	12	8100	17/05/2033	19/05/2022	3	1	20/05/2022	15	15
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ട്രെയിനേജ് ലൈൻ ഭാഗത്തെ പുല്ലുവെട്ട് ഓടകോരൽ	400	9	6075	01-07-2022	06-07-2022	5	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	മുളവന - വടയ്ക്കാട് മീറാൻഡാരോഡ് ഇടതുവശത്തെ ഓടകോരൽ	250	10	6750	25/05/2022	27/05/2022	3	1	25/05/2022		
പാളയം	കുന്നുകുഴി	പൂച്ചെടിവിള കോളനി മേഖലയിലെ ഓടകോരൽ	400	11	7425	28/06/2022	30/06/2022	3	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ആർ സി കോളനി മേഖലയിലെ വലിയ ഓട	450	12	8100	06/06/2022	06-06-2022	1	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ബാർട്ടൺഹിൽ കോളനി മേഖലയിലെ മൂന്ന് വലിയ ഓടകൾ	800	12	8100	20/05/2022	24/05/2022	4	1	20/05/2022		
പാളയം	കുന്നുകുഴി	വികാസ്ഭവൻ ഭാഗത്തെ ഓടകോരൽ കുഴിവെട്ട്	700	11	7425	07-07-2022	12-07-2022	4	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ലോകോളേജ് ജംഗ്ഷൻ, പി.എം.ജി ജംഗ്ഷൻ ഭാഗത്തെ ഓടകോരൽ	500	12	8100	16/05/2022	18/05/2022	3	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ബ്രിഗേഡിയർ ലൈൻ ഓടകോരൽ	200	10	6750	24/05/2022	25/05/2022	2	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	എ.കെ.ജി സെൽർ, ആർ.സി. ജംഗ്ഷൻ, എം.എൽ.എ കാർട്ടേജ്സ് ഭാഗത്തെ ഓടകോരൽ	500	10	6750	01-06-2022	03-06-2022	2	1			
പാളയം	കുന്നുകുഴി	ലോകോളേജ് ബാർട്ടൺഹിൽ ഭാഗത്തെ ഓട കോരൽ	500	10	6750	20/05/2022	23/05/2022	3	1			
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	കരിയൽതോട് വൃത്തിയാക്കൽ	3000	42							10	8
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	ഉജ്ജയിനി റസിഡൻ്റ്സ് ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	1200	12								
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	സൂര്യ റസിഡൻ്റ്സ് ഓട പൂല്ല്	1000	15	10125	12-05-2022	14/05/2022	3	1	24/5/22		
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	ശ്രീൻ ഗാർഡൻ ഓട പൂല്ല്	1000	20	13500	15/05/2052	18/05/2022	4	1	24/5/22		
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	നവോദയ റസിഡൻ്റ്സ് ഓട പൂല്ല്	1250	28	18900	19/05/2022	25/05/2022	7	1			
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	ജൂബിലി നഗർ ഓട പൂല്ല്	1500	30								
പൂന്തൂറ	അമ്പലത്തറ	നാഷണൽ നഗർ ഓട പൂല്ല്	1000	30	20250	30/05/2022	03-06-2022	5	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
പൂത്തൂർ	അമ്പലത്തറ	യു പി എസ് ലൈൻ ഓട പൂല്ല്	1000	38	25650	04/-6/2022	11-06-2022	8	1			
പൂത്തൂർ	അമ്പലത്തറ	സ്വാഗത് നഗർ പൂല്ല് വെട്ടൽ	1200	7	4725	12-06-2022	12-06-2022	1	1			
പൂത്തൂർ	അമ്പലത്തറ	ഇന്ത്യാ ഗാർഡൻ പൂല്ല് വെട്ടൽ	1000	12	8100	19/05/2022	25/05/2022	2	1			
പൂത്തൂർ	അമ്പലത്തറ	മഴക്കുഴികൾ		55								
പൂത്തൂർ	പുത്തൻപള്ളി	പള്ളി തെരുവ് മുതൽ പരുത്തികുഴി ഓട	2500	55	37125	12-05-2022	18/05/2022	7	1			
പൂത്തൂർ	പുത്തൻപള്ളി	മസാലതെരുവ് ഓട, മഴക്കുഴി	1200	56	37800	19/06/2022	25/06/2022	7	1		4	4
പൂത്തൂർ	പുത്തൻപള്ളി	മൂന്നാറ്റ് മുക്ക് ഓട	1200	20	13500	21/05/2022	25/05/2022	5	1			
പൂത്തൂർ	പുത്തൻപള്ളി	പള്ളി തെരുവ് ഇടറോഡ് കളിലെ മഴക്കുഴി	1200	46	12825	19/06/2022	25/06/22		1			
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	സമാധാന ജംഗ്ഷൻ സമീപമുള്ള മഴക്കുഴി	10	35	23625	19/05/2022	25/05/2022	7	1	20/05/2022		
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	സമാധാന ജംഗ്ഷൻ ഓട	800	36	23625	12-05-2022	18/05/2022	7	1	20/05/2022		
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	ചെറുരശ്മി സെൽനിന് സമീപം മഴക്കുഴി	4	18	5900	19/5/2022	25/5/2022		1			
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	മദർ തെരേസ കോളനിക്ക് സമീപം മഴക്കുഴി	3	12	5900	19/5/2023	25/5/2023		1		8	8
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	ആലുകാട് ഓട	800	32	3375	26/05/2022	27/5/2022	2	1			
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	ജോൺ പോൾ ഫ്സ്റ്റ്	1000	40	5900	19/5/2022	25/5/2022	5	1			
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	ജോൺ പോൾ സെക്കന്റ്	1500	20	5900	19/5/2022	25/5/2022		1			
പൂത്തൂർ	മാണിക്യവീളം	ആറ്റിൻപുറം ഓട	1000	50	24300	07-06-2022	11-06-2022	5	1			
പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ	ചേരിയമുട്ടം മുതൽ മടുവം ഓട	3000	53	35775	12-06-22	18/06/2022	7	1			
പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ	ഐ ഡി പി കോളനി ഓട	1000	30	20250	20/05/2022	24/05/2022	5	1			
പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ	പുത്തൻ റോഡ് ഓട	2000	30	2025	26/06/2022	26/05/2022	1	1			
പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ	ഫീഡൽ സമീപം ഓട	2000	30	20250	26/06/22	29/05/022	5	1		6	6
പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ	ഫീഡൽ എതിർവശം ഓട	1000	17	11475	27/06/2022	29/06/2022	3	1			
പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ	പൂത്തൂർ മാർക്കറ്റിന് സമീപം ഓട	2000	30	20250	19/5/22	23/05/2022	5	1	21/5/22		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	തൈക്കാപള്ളി ജംഗ്ഷൻ ഓട	1000	30	20250	05-06-2022	10-06-2022	6	1		7	7
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	ഫിഷർമാൻ കോളനി ഓട	1500	25	16875	11-06-2022	13/06/2022	3	1	25/07/2022		
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	ബദരിയ നഗർ മയക്കുഴി	1500	30	20250	13/05/2022	16/05/2022	4	1	16/07/2022		
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	സദ്ദാം നഗർ ഓട	1500	19	12825	02-06-2022	04/06/2022	3	1			
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	ജവഹർ പള്ളി ഓട	1500	30	20250	10-06-2022	13/06/2022	4	1			
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	ബി എം ഹോസ് പിറ്റലിനടുത്തുള്ള ഓട	2500	25	16875	17/05/2022	20/05/2022	4	1			
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി ഞാമ്പു	ഇടറോഡുകളിലെ മഴക്കുഴികൾ	1500	45	30375	21/5/22	23/05/2022	6	1			
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി	യു പി എസ് മുനിലെ ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	1500	35	23625	18/05/2022	23/05/2022	6	1		6	6
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി	ഫിഷറീസ് സ്കൂളിൽ എതിർവശം ഓട കോരി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്	1500	30	20250	30/06/2022	05-07-2022	6	1			
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി	മുളോട്ട് റസിഡൻ്റ് ഇടറോഡും മഴക്കുഴികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും	1500	30	20250	13/05/2022	18/05/2022	6	1	20/05/2022		
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി	വാഹിദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ സമീപം ഇടറോഡുകൾ മഴക്കുഴി ക്ലീനിംഗ്	1500	30	20250	20/05/2022	25/05/2022	6	1			
പൂന്തൂക	ബീമാപള്ളി	മുട്ടത്തറ സർവീസ് ബാങ്കിന് സമീപം മഴക്കുഴി ക്ലീനിംഗ്	1500	30	20250	08-06-2022	13/06/2022	6	1			
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	വട്ടിയൂർക്കാവ് - അറപ്പുര	100	10		28/05/2022	30/05/2022	2	1	30/06/2022	8	8
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	വട്ടിയൂർക്കാവ് - മാർക്കറ്റ് ഓട	150	20		31/05/2022	02-06-2022	3	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	കരിമൺകുളം	100	10		13/05/2022	14/05/2022	2	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	അമ്പുത്താൻകോഡ് - കരിമൺകുളം	150	15		16/05/2022	18/05/2022	3	1	30/06/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	സ്വാഗതം ലെയിൻ - കരുമംകുളം ദേവീക്ഷേത്രം	200	32		19/05/2022	20/05/2022	3	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	നേതാജി റോഡ് -പുളിമുട് ലെയിൻ	150	15		07-06-2022	09-06-2022	3	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	തോപ്പമുക്ക് - വട്ടിയൂർക്കാവ്	100	10		03-06-2022	06-06-2022	3	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം കുറുപ്പിൻ ലെയിനിൽ നിന്നും കൊച്ചാർ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ്	200	24	15840	13/05/2022	14/05/2022	2	1			
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം പണിക്കേഴ്സ് ലെയിനിൽ നിന്നും ഇ - ലെയിനിൽ വഴി പോകുന്ന ഓട	300	26	17160	27/05/2022	31/05/2022	4	1			
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം ഭഗവതി നഗറിൽ പന്തളം സുധാകരൻ സാറിൽ വീടിൽ മുൻ വശത്തുള്ള ഓട	200	24	15840	16/05/2022	18/05/2022	3	1			
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	ജവഹർ നഗറിൽ നിന്നും ശാസ്തമംഗലം പണിക്കേഴ്സ് ലെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഓട	250	28	18480	19/05/2022	23/05/2022	4	1		7	7
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	പണിക്കേഴ്സ് ലെയിനിൽ കെൽട്രോൺ ഓഫീസിൽ മുൻ വശത്തുള്ള ഓട	200	24	15840	24/05/2022	26/05/2022	3	1			
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം ഭഗവതി നഗറിൽ റ്റി ജെ ആർ എ വഴി പോകുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഓട	300	24	15840	01-06-2022	06-06-2022	5	1			
ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം	ശാസ്തമംഗലം ഭഗവതി നഗറിൽ നിന്നും മൂലയിൽ ലെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഓട	400	24	18480	07-06-2022	16/06/2022	7	1			
ശാസ്തമംഗലം	പേരൂർക്കട	പേരൂർക്കട ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൺകോർഡിയ സ്കൂൾ, കൺകോർഡിയ മുതൽ മേലത്തുമേല	2000	60	39600	14/05/2022	29/06/2022	20	1	29/06/22		
ശാസ്തമംഗലം	പേരൂർക്കട	ശ്രീകൃഷ്ണ ലെയിൻ	300	30	19800	31/05/2022	11-06-22	6	1	29/06/22		
ശാസ്തമംഗലം	പേരൂർക്കട	ഇടക്കുളം ഓട	1000	40	26400	01-06-22	11-06-22	5	1	29/06/22	6	6

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ശാസ്ത്രമംഗലം	പേരൂർക്കട	പി എൻ ആർ എ	200	15	9900	27/02/22	03-06-22	6	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	പേരൂർക്കട	എസ് എൻ ആർ എ	80	10	6600	26/05/22	15/06/22	8	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	പേരൂർക്കട	റ്റി ആർ ആർ എ	200	15	9900	28/05/22	01-06-22	3	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	കുണ്ടമൺ ഭാഗം - കരിമൺകുളം ഏലാരോഡ്	250	35		17/05/2022	04-06-2022	11	1	30/06/2022	8	8
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	തിട്ടമംഗലം - കുണ്ടമൺ കടവ്	200	30		16/05/2022	16/05/22	1	1			
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	വലിയവിള - അരയല്ലൂർ ഏലാരോഡ്	300	40		07-06-2022	09-06-2022	3	1	30/06/2022		
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	നെല്ലിയൂർക്കോണം	100	10		10-06-22	13/06/2022	2	1	30/06/2022		
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	പുലിയന്നപുരം കരിമൺകുളം	100	10		06-06-2022	13/06/2022	6	1	30/06/2022		
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	അരയല്ലൂർ - ആലുംമുട് ലെയിൻ	100	15		14/06/2022	17/06/2022	4	1	30/06/2022		
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	വടകര നഗർ റോഡ്	50	5		18/06/2022	26/07/2022	7	1	30/06/2022		
ശാസ്ത്രമംഗലം	വലിയവിള	ദേവീ നഗർ - ഇലങ്കത്ത് നഗർ	50	7		19/06/2022	21/06/2022	2	1	30/06/2022		
ശാസ്ത്രമംഗലം	കവടിയാർ	മഹാരാജ ഗാർഡൻ ഓട	800	50	33000	26/05/22	31/05/22	5	1	29/06/22	7	7
ശാസ്ത്രമംഗലം	കവടിയാർ	ഊളൻപാറ - നടകാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, വയലരികത്ത് പൈപ്പിൻ മുട്	1000	60	39600	27/05/22	23/06/22	10	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	കവടിയാർ	റ്റി റ്റി സി എൻ ക്ലേവ് - ഭഗവതി നഗർ	200	20	3200	16/05/22	24/05/22	5	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	കവടിയാർ	സരസ്വതി നിലയം - ഭഗവതി നഗർ	150	10	6600	25/05/22	02-06-22	10	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	കവടിയാർ	കവടിയാർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് - കളക്ടർ ക്യാമ്പ് ഹൗസ് സരസ്വതി നിലയം	300	20	13200	02-06-22	07-06-22	3	1	29/06/22		
ശാസ്ത്രമംഗലം	കവടിയാർ	അമ്പലമുക്ക് - വലിയത്തു കുളം മുതൽ പൈപ്പിൻ മുട്	150	10	6600	11-06-22	14/06/22	3	1	29/06/22		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
ശാസ്തമംഗലം	കവടിയാർ	വെള്ളയമ്പലം ബിഷപ്പ് ഹൗസ്, മാടൻ കോവിൽ, ആർ എൻ പി ലെയിൻ, വി ഐ ലെയിൻ പണിക്കേഴ്സ് ലെയിൻ	250	20	13200	15/06/22	23/06/22	3	1	29/06/22		
ശാസ്തമംഗലം	പിറ്റി പി വാർഡ്	പടയണി പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡ്	300	45		18/05/2022	21/05/2022	4	1		6	6
ശാസ്തമംഗലം	പിറ്റി പി വാർഡ്	ഉല്ലാസ് നഗർ ട്രാക്ക്	150	25		13/05/2022	17/05/2022	4	1			
ശാസ്തമംഗലം	പിറ്റി പി വാർഡ്	പിറ്റി പി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള ട്രാക്ക്	200	22		27/05/2022	02-06-2022	5	1			
ശാസ്തമംഗലം	പിറ്റി പി വാർഡ്	ആറ്റുറങ്ങല ട്രാക്ക്	300	35		03-06-2022	10-06-2022	6	1			
ശാസ്തമംഗലം	പിറ്റി പി വാർഡ്	കോണത്തു കുളങ്ങൾ പടയണി ട്രാക്ക്	200	30		13/06/2022	18/06/2022	6	1			
ശാസ്തമംഗലം	പിറ്റി പി വാർഡ്	ചിറ്റാറ്റിൻകര ട്രാക്ക്	600	65		23/05/2022	26/05/2022	4	1			
ശാസ്തമംഗലം	കാഞ്ഞിരംപാറ	റിവർവാലി ട്രാക്ക്	300	30		26/05/2022	31/05/2022	5	1	30/06/2022	6	6
ശാസ്തമംഗലം	കാഞ്ഞിരംപാറ	വി കെ പി നഗർ ട്രാക്ക്	800	55		14/05/2022	20/05/2022	7	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	കാഞ്ഞിരംപാറ	കരിത്തോട് ലൈൻ ട്രാക്ക്	300	20		01-06-2022	06-06-2022	5	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	കാഞ്ഞിരംപാറ	കൈരളി നഗർ ട്രാക്ക്	700	35		21/05/2022	25/05/2022	5	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	കാഞ്ഞിരംപാറ	ഇടപ്പനം ട്രാക്ക്	300	20		06-06-2022	08-06-2022	3	1	30/06/2022		
ശാസ്തമംഗലം	കാഞ്ഞിരംപാറ	മരുതുംകുഴി ട്രാക്ക്	700	30		08-06-2022	10-06-2022	3	1	30/06/2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	മോസ്ക് ലെയിൻ	800	15	10125	11-05-2022	13/05/2022	3	1	11-7-2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	പ്രസ് റോഡ്	800	20	13500	28/06/2022	01-07-2022	4	1	11-7-2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	എസ് എസ് കോവിൽ റോഡ് - ഹെച്ച് ബി ജംഗ്ഷൻ	2000	10	6750	03-06-2022	04-06-2022	2	1	11-7-2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	എസ് ആർ റെഡിയാർ ലെയിൻ	500	5	3375	24/05/2022	24/05/2022	1	1	11-7-2022	9	9
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	ന്യൂ തീയറ്റർ ബേക്ക് ഓട	500	5	3375	2-6-2022	2-6-2022	1	1	11-7-2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	മാഞ്ഞാലിക്കുളം ഓട	500	90	60750	06-06-2022	25/06/2022	18	1	7-11-2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	തൈപിള ലെയിൻ	500	5	3375	30/05/2022	30/05/2022	1	1	7-11-2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അമ്മൻ കോവിൽ	500	5	3375	01-06-2022	01-06-2022	1	1	7-11-2022		
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്	തമ്പാനൂർ	ധർമ്മാലയം റോഡ്	500	5	3375	31/05/2022	31/05/2022	1	1	7-11-2022		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പാൽകുളങ്ങര	നാലുമുക്ക് മുതൽ ചെമ്പകശ്ശേരി വരെയുള്ള ഓടയിലെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	250	30	20250	15/05/2022	19/05/2022	4	1		5	5
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പാൽകുളങ്ങര	ചെമ്പകശ്ശേരി സുകുമാരൻ നായർ റോഡിലെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	700	60	40500	20/05/22	26/05/22	7	1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പാൽകുളങ്ങര	ചമ്പക്കട മുതൽ നാലുമുക്ക് വരെയുള്ള ഓടയിലെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	700	60	40500				1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പാൽകുളങ്ങര	ചമ്പക്കട ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ തെക്കേനടുവരെ	100	30	20250	27/05/2022	30/05/0222	4	1	01/06/0222		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പാൽകുളങ്ങര	വേങ്കടത്ത് ലെയ്നിലെ 5 മഴക്കുഴികളിലെ മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ		20	13500	31/05/2022	01-06-2022		1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	മാതൃഭൂമി റോഡ് പൂത്തൻ റോഡ് വരെയുള്ള ഓടയിലെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	400	30	20250				1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	പൂത്തൻ റോഡ് മുതൽ ചിറകുളം വരെയുള്ള ഓടയിലെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	600	30	20250	26/05/2022	30/05/2022		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	മൗര്യ രാജധാനിയ്ക്കകം പുറകു വശം മുതൽ ചിറകുളം വരെയുള്ള ഓടയിലെ സ്റ്റാമ്പിളക്കി മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	500	60	40500	20/05/22	26/05/22		1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	പുളിമുക്ക് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ലെയ്ൻ മുതൽ ജി എച്ച് എസ് ലെയ്ൻ	100	15	10125						7	6
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	വഞ്ചിയൂർ കോടതിക്ക് കിഴക്കുവശം ജഡ്ജ് കോർട്ടേഴ്സ് മുതൽ വാടി ബോർഡിന് മുൻ വശം വരെയുള്ള ഓടയിലെ സ്റ്റാമ്പിളക്കി മണ്ണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	600	40	27000	13/05/2022	17/05/22		1	19/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	പുത്തൻ റോഡ് ആലുമുക്ക് മുതൽ മുള്ളൂർ റോഡ് വരെ	700	45	30375	18/05/22	20/05/22		1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വഞ്ചിയൂർ	വഞ്ചിയൂർ വാടി ബോർഡിന് മുൻ വശം മുതൽ പുത്തൻ റോഡ് വരെയുള്ള ഓട	500	75	50625				1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	കൈതമുക്ക് ചമ്പക്കട റോഡ്	200	30	20250				1			
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം അമ്പലപരിസരം	50	15	10125	30/05/22	01-06-22	12	1	02-06-22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പഴവങ്ങാടി - പത്മവിലാസം	200	15	10125	26/05/22	29/05/22	16	1	29/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	എൻ എസ്സ് എസ്സ് കരയോഗം	100	12	8100	02-06-22	06-06-22	20	1	06-06-22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	കൈതമുക്ക് - ബി എസ്സ് എൻ എൽ റോഡ്	50	15	10125							
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	കൈതമുക്ക് ഡ്രൈനേജ് റോഡ്	300	42	28350	07-06-22	10-06-22	16	1	11-06-22	10	9
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	അത്താണി നഗർ - റെയിൽവെ	300	27	18225	11-06-22	15/06/22	24	1	15/06/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ഉപ്പിളം റോഡ് - ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം റോഡ്	60	18	12150	15/06/22	17/06/22	12	1	18/06/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ചിത്ര ഹോം - വഞ്ചിപുവർ ഫണ്ട് റോഡ്	100	25	16875	18/06/22	21/06/22	16	1	21/06/22		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	വിറകുപുറകോട്ട സ്കൂൾ റോഡ്	100	16	10800	17/05/22	25/05/22	36	1	25/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	കൈതവിളാകം (പഴയ കെ എസ് ഇബി)	150	15	10125	01-06-22	02-06-22	8	1	03-06-22	16	14
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	തോണ്ടുകടവ് റോഡ്	150	30	20250	19/06/22	20/06/22	6	1	20/06/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	ശാസ്താംകുളം റോഡ്	150	30	20250	03-06-22	05-06-22	12	1	06-06-22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	കൊത്തളം റോഡ് ശ്രീവരാഹം മാർക്കറ്റ് റോഡ്	200	35	23625	17/05/22	20/05/22	16	1	20/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	ജെ പി നഗർ റോഡ് - കൊത്തളം റോഡ്	100	25	16875	21/05/22	23/05/22	12	1	30/5/2022		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	ശ്രീവരാഹം കുളത്തിൻകര റോഡ്	100	25	16875	21/05/22	23/05/22	12	1	23/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	ജെ പി നഗർ	100	20	13500	24/05/22	27/05/22	16	1	28/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	ചട്ടമ്പി സ്വമി ലെയ്ൻ	150	15	10125	07-06-22	08-06-22	8	1	08-06-22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	കള്ളപ്പാപ്പ റോഡ്	100	30	20250	16/06/22	17/06/22	8	1	18/06/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	സമാധി ലെയ്ൻ	100	15	10125	29/05/22	31/05/22	12	1	31/05/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	ക്രൈംബ്രഞ്ച് റോഡ്	100	30	20250	14/06/22	15/06/22	8	1	15/06/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	അസിസ് നഗർ	200	30	20250	18/06/22	18/06/22	4	1	19/06/22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	കരിമ്പാലി ഒമ്പിൾ റോഡ്	100	35	23625	09-06-22	12-06-22	16	1	12-06-22		
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	കൈയ്പള്ളി ലെയ്ൻ (എ വി എസ് ആർ എ)	100	25	16875							
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	അഴ്കോട് റോഡ് മൺകലം റെസ്റ്റോറന്റ്	30	25	16875							
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം	പെരുന്താനി	മാനവനഗർ	50	20	13500	16/05/22	19/05/22	12	1	19/05/22		
ശ്രീകാര്യം	ചെമ്പഴന്തി	ഗുരുകുലം തോട്	1500			25/05/22	30/05/2022	6	1	25/07/2022	5	5
ശ്രീകാര്യം	ചെമ്പഴന്തി	ഗന്ധിപുരം തോട്	1300			31/05/2022	04-06-2022	5	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ചെമ്പഴന്തി	മേവല്ലൂർ തോട്	500			19/05/2022	20/05/22	2	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
ശ്രീകാര്യം	ചെമ്പഴന്തി	ചെമ്പഴന്തി തോട്	700			05-06-2022	10-06-2022	6	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ചെമ്പഴന്തി	വെഞ്ചോപോട് തോട്	1500			21/05/22	24/05/22	5	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ചെല്ലമംഗലം	കരിയം - ആമയിഴഞ്ചാൻകോട് ഓട	1500			25/05/22	30/05/2022	6	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ചെല്ലമംഗലം	കരിയം - വെഞ്ചോപോട് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് ഓടകൾ	800			22/05/22	24/05/22	3	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ചെല്ലമംഗലം	കല്ലുവീള അംഗൻവാടി റോഡ് ഓട	500			20/05/2022	21/05/22	2	1	25/07/2022	5	5
ശ്രീകാര്യം	ചെല്ലമംഗലം	മുക്കിൽകട- പുളിയറക്കോണം കുളം വരെയുള്ള ഓട	100			31/05/2022	04-06-2022	5	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ചെല്ലമംഗലം	അക്കരവീള റോഡിലെ ഓടകൾ	500			05-06-2022	09-06-2022	5	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	വെൺകുളത്തുകോണം തച്ചാപറമ്പ് ഓട	700			13/06/2022	17/06/2022	5	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	തടിമിൻറോഡ് ഓട	1300			20/05/22	22/05/22	3	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	പാലത്തറ ഗുരുജിലൈൻ ഓട	400			23/05/22	24/05/22	2	1			
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	ആവുകുളം പാണോട്ടുകോണം ഓട	700			25/05/2022	30/05/2022	6	1		7	7
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	അനന്തപുരി ലെയ്ൻ ഓട	500			31/05/2022	04-06-2022	5	1			
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	അറപ്പൂര ലെയ്ൻ ഓട	500			05-06-2022	08-06-2022	4	1			
ശ്രീകാര്യം	പൗഡിക്കോണം	കല്ലുത്തല ചെറുവള്ളി ലെയ്ൻ ഓട	600			09-06-2022	12-06-2022	4	1			
ശ്രീകാര്യം	ഞാണ്ടൂർക്കോണം	അമ്പഴക്കോണം ഓട	600			20/05/22	22/05/22	3	1			
ശ്രീകാര്യം	ഞാണ്ടൂർക്കോണം	മുത്തുണ്ണി - ഇടത്തറ ഓട	800			31/05/2022	05-06-2022	6	1			
ശ്രീകാര്യം	ഞാണ്ടൂർക്കോണം	തലച്ചിറ - പള്ളപ്പറ തോട്	800			24/05/22	30/05/2022	7	1		5	5
ശ്രീകാര്യം	ഞാണ്ടൂർക്കോണം	ഇലഞ്ഞിമുറ്റം തോട്	800			20/05/2022	24/05/2022	5	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
ശ്രീകാര്യം	ഞാണ്ടൂർക്കോണം	വാളക്കുഴി തോട്	600			22/05/22	23/05/22	2	1			
ശ്രീകാര്യം	ശ്രീകാര്യം	തലൈകോണം തോട്	2000			25/05/2022	31/05/2022	7	1	20/05/2022		
ശ്രീകാര്യം	ശ്രീകാര്യം	പുതിയടം തോട്	1000			22/05/22	24/05/22	3	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ശ്രീകാര്യം	എച്ചിലോട് തോട്	650			01-06-2022	05-06-2022	5	1	25/07/2022	5	5
ശ്രീകാര്യം	ശ്രീകാര്യം	മന്തയിൽ കുളത്തിൽ തോട്	400			20/05/22	24/05/22	5	1	25/07/2022		
ശ്രീകാര്യം	ശ്രീകാര്യം	കുറ്റിച്ചൽ തോട്	1800			06-06-2022	10-06-2022	5	1	25/07/2022		
തിരുമല	തിരുമല	കുണ്ടമൺക്കടവ് ജംഗ്ഷൻ-ദേവിനഗർ വലിയവിള	1000	15	10125	20/06/2022	22/06/2022		1			
തിരുമല	തിരുമല	വലിയവിള-ഇലങ്കം നഗർ	500	10	6750	26/05/2022	27/05/2022	2	1	04-06-2022		
തിരുമല	തിരുമല	വലിയവിള-വേട്ടമുക്ക് പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ	1500	15	10125	10-06-2022	14/06/2022		1			
തിരുമല	തിരുമല	വേട്ടമുക്ക് പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ - തിരുമല	500	10	6750	15/06/2022	16/06/2022		1			
തിരുമല	തിരുമല	വലിയവിള ജംഗ്ഷൻ - തിരുമല ജംഗ്ഷൻ	1500	20	13500				1			
തിരുമല	തിരുമല	വടകര നഗർ	500	5	3375	24/05/2022	24/05/2022	1	1	04-06-2022		
തിരുമല	തിരുമല	ശാന്തി നഗർ	500	5	3375	23/05/2022	23/05/2022	1	1	04-06-2022		
തിരുമല	തിരുമല	അരയല്ലൂർ - എള്ളുവിള	500	10	6750	08-06-2022	09-06-2022	2	1		16	16
തിരുമല	തിരുമല	തിരുമല ജംഗ്ഷൻ - പള്ളിമുക്ക്	500	10	6750	17/06/2022	18/06/2022		1			
തിരുമല	തിരുമല	ഐശ്വര്യനഗർ - കൈരളി നഗർ	500	10	6750	06-06-2022	07-06-2022		1			
തിരുമല	തിരുമല	തിരുമല ജംഗ്ഷൻ - മക്കാട്ടുകടവ് പാലം	1500	20	13500				1			
തിരുമല	തിരുമല	റ്റി വി നഗർ - ഓടാൻകുഴി	1500	20	13500	31/05/2022	02-06-2022	3	1			
തിരുമല	തിരുമല	ഈത്തിവിള, സ്വാതി ലൈൻ	1000	10	6750	03-06-2022	#####	2	1			
തിരുമല	തിരുമല	പുത്തൻകട - പ്ലാവിള ജെയ്നഗർ	1000	10	6750	28/06/2022	29/06/2022		1			
തിരുമല	തിരുമല	ആലപ്പുറം - എൽ ഐ സി റോഡ്	1000	10	6750	28/05/2022	30/05/2022	2	1			
തിരുമല	തിരുമല	ലക്ഷ്മി നഗർ - ഉദയഗിരി നഗർ	1000	10	6750				1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	പുത്തൻ കട പ്ലാവിള ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കുന്നപ്പുഴ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഓടകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	2000	20	13500	21/06/2022	27/06/2022	6	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	അണ്ണൂർ - എം എൽ എ റോഡ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1500	15	10125	06-06-2022	10-06-2022	5	1		14	14
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	എം എൽ എ റോഡ് മുതൽ ഓഗോർ റോഡ് വരെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	2000	20	13500				1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	ആനയിടവഴി മുതൽ എം എൽ എ റോഡ് വരെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1000	20	13500	23/05/2022	26/06/2022	4	1	26/06/2022		
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	ദാസ് നഗർ പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	10	6750	21/05/2022	21/05/2022	1	1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	റിവർ വ്യൂ ഗാർഡൻ ഓടുകോരുന്നതിന്	300	5	3375	18/05/2022	18/05/2022	1	1	04-06-2022		
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	തിരുമല ഗാർഡൻസ് പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	250	5	3375	19/05/2022	20/05/2022	2	1	04-06-2022		
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	ജെയ് നഗർ പൂല്ല് വെട്ടി ഓടുകോരുന്നതിന്	250	20	13500	28/06/2022			1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	ഓഗോർ റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	500	5	3375	03-06-2022	04-06-2022	2	1	04-06-2022		
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	ഓഗോർ റോഡ് - തൃക്കണ്ണാപുരം പാലം പൂല്ല് വെട്ടി/ഓടുകോരുന്നതിന്	1000	10	6750	13/06/2022	15/06/2022		1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	പേരൂർകോണം റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന് പൂല്ല് വെട്ടി/ഓടുകോരുന്നതിന്	500	5	3375	01-06-2022	02-06-2022	2	1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	ചക്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം റോഡ് പൂല്ല് വെട്ടി/ഓടുകോരുന്നതിന്	500	10	6750	16/06/2022	17/06/2022		1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	സൊസൈറ്റി റോഡ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1000	10	6750	27/05/2022	31/05/2022	4	1			
തിരുമല	തൃക്കണ്ണാപുരം	പി പി പ്രസ്സ് റോഡ് പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	5	3375	20/05/2022	20/05/2022	1	1			
തിരുമല												
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	വിജയമോഹിനി മില്ല് മുതൽ പുന്നയ്ക്കാമുൾ വരെ പൂല്ല് വെട്ടി/ഓടുകോരിവൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1500	20	13500	06-06-2022	10-06-2022		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	തോട്ടവിള പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	5	3375	11-06-2022	11-06-2022		1		15	15
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	തേലിഭാഗം മുതൽ പറമ്പിൽ ക്ഷേത്രം വരെ ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1500	20	13500	14/06/2022	18/06/2022		1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	അംബേദ്കർ റോഡ് ഓടുകോരി പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1000	10	6750	20/06/2022	21/06/2022		1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	ഊരുട്ടുപറമ്പ് ക്ഷേത്രം റോഡ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1500	10	6750	20/05/2022	24/05/2022	3	1	21/05/2022		
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	പുന്നയ്ക്കാമുൾ - കെ എസ് ഇ ബി മുതൽ കുനപ്പുഴ ജംഗഷൻ വരെ	1500	15	10125	22/06/2022	24/06/2022		1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	മനോരമ റോഡ് പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	5	3375	25/05/2022	26/05/2022	2	1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	എൽ ഐ സി റോഡ് പുല്ലു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	5	3375	04-06-2022	04-06-2022		1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	കാവുകുളം റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	100	10	6750	27/05/2022	31/05/2022	4	1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	തോലിക്കോണം റോഡ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് / പുല്ലുവെട്ട്	1500	20	13500				1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	തച്ചൻവിള റോഡ് ഓടുകോരുന്നതിന്	500	5	3375	13/06/2022	13/06/200		1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	കല്ലറമം റോഡ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	10	6750	01-06-2022	03-06-2022	3	1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	കൊങ്കളം റോഡ് ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	1500	15	10125	27/06/2022	29/06/2022		1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	ആലപ്പുറം - എൽ ഐ സി റോഡ് പുല്ലു വെട്ടി/ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	5	3375				1			
തിരുമല	പുന്നയ്ക്കാമുൾ	കെ കെ റോഡ് പുല്ലു വെട്ടി/ഓടുകോരി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	500	5	3375	25/06/2022	25/06/2022		1			
തിരുമല	പൂജപ്പുര	ചെങ്കളൂർ	500	10	6750	30/05/2022	01-06-2022	2	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
തിരുമല	പുജപ്പുര	തലകോണം - ചാടിയറ	1500	25	16875	19/05/2022	21/05/2022	3	1	04-06-2022	10	10
തിരുമല	പുജപ്പുര	മേലാങ്കോട്-പൈ റോഡ്	1000	20	13500	02-06-2022	06-06-2022	4	1			
തിരുമല	പുജപ്പുര	പാതിരപ്പള്ളി നഗർകാവ്	500	10	6750	10-06-2022	14/06/2022		1			
തിരുമല	പുജപ്പുര	ജഗതി എസ്റ്റേറ്റ് റസിഡൻസ്	500	15	10125	07-06-2022	09-06-2022		1			
തിരുമല	പുജപ്പുര	വിവേകാനന്ദ നഗർ	500	20	13500	23/05/2022	25/05/2022	3	1	04-06-2022		
തിരുമല	പുജപ്പുര	ശാന്ത നഗർ	500	20	13500	26/05/2022	28/05/2022	3	1	04-06-2022		
തിരുമല	പുജപ്പുര	ചെറുകര, ചാടിയറ	2000	30	20250	15/06/2022	18/06/2022		1			
തിരുമല	പുജപ്പുര	ചാടിയറ, ഗ്രന്ഥശാല	500	10	6750	20/06/22	22/06/2022		1			
തിരുമല	പുജപ്പുര	വിദ്യാധിരാജ നഗർ	1500	15	10125	23/06/2022	24/06/2022		1			
തിരുമല												
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	ത്രിവിക്രമൻ നഗർ - ചുണ്ടമുക്ക്	500	10	6750	17/06/2022	20/06/2022		1		9	9
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	എം എൽ എ റോഡ്	1500	25	16875				1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	സൗത്ത് റോഡ് - കുറട്ടൂർ	1000	20	13500	02-06-2022	04-06-2022	3	1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	സൗത്ത് റോഡ് - ആർ ബി ഐ കോട്ടേജ്സ്	1500	20	13500	06-06-2022	08-06-2022	3	1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	ഗ്രീൻ ഡെയിൽ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ	500	15	10125	14/06/2022	16/06/2022		1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	വാണിയത്ത് ലൈൻ	1000	25	16875				1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	തിരുമല-മേത്തോടു ലിങ്ക് റോഡ്	1000	20	13500	21/06/2022	23/06/2022		1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	അമ്പാടി ലൈൻ	500	5	3375	24/06/2022	24/06/2022		1			
തിരുമല	മുടവൻമുഗൾ	തിരുമല-ഗ്രന്ഥശാല റോഡ്	10000	20	13500	09-06-2022	13/06/2022	3	1			
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	പുഞ്ചക്കരി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വണ്ടിത്തടം വരെയുള്ള ഓടയിലെ മണ്ണ് നീക്കൽ		25	16125	3-6-2022	07-06-2022	5	1	20/06/2022	9	9
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	വില്ലേജ് ഓഫീസിനു മുൻവശത്തുള്ള ഓടയിലെ മണ്ണ് നീക്കൽ		16	10320	05-05-2022	07-05-2022	3	1	20/05/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	നെല്ലിയോട് ജഡ്ജികുന്ന് റോഡിനിരുവശത്തും ഉള്ള ഓട വൃത്തിയാക്കൽ, പൂല്ല് വെട്ടൽ		22	14190	27/05/2022	02-06-2022	7	1	20/06/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	പാച്ചല്ലൂർ നാലാം പള്ളി മുതൽ സ്റ്റുഡിയോ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഓടയിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കൽ		16	10320	08-06-2022	11-06-2022	4	1	20/06/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	തമ്പുരാൻ മുക്ക് ജംഗ്ഷൻ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ		25	16125	08-05-2022	10-05-2022	3	1	20/05/2022	11	11
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	മടത്തുമ്പട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ മേനിലം വരെയുള്ള ഓട വൃത്തിയാക്കൽ/പുല്ല് വെട്ടൽ		19	12255	11-05-2022	15/05/2022	5	1	20/05/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റാഡിയോ മുതൽ ജനത വായനശാല ജംഗ്ഷൻ വരെ ഓട		20	12900	16/05/2022	19/05/2022	4	1	20/05/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	സ്റ്റാഡിയോ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തിരുവല്ലം എൽ പി എസ് വരെയുള്ള ഓട വൃത്തിയാക്കൽ		15	9675	13/06/2022	16/06/2022	16	1	20/06/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	നെല്ലിയോട് ക്ഷേത്രത്തിനു മുൻവശത്തുള്ള ഓട വൃത്തിയാക്കൽ		10	6450	20/05/2022	23/05/2022	3	1	26/05/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	തിരുവഴിമുക്ക് മുതൽ മേനിലം വരെയുള്ള ഓട വൃത്തിയാക്കൽ പുല്ല് വെട്ടൽ		30	19350	24/05/2022	26/05/2022	3	1	26/05/2022		
തിരുവല്ലം	പുഞ്ചക്കരി	പുഞ്ചക്കരി വായനശാല ജംഗ്ഷൻ, പുഞ്ചക്കരി കുരുമുടിയിലുള്ള ഓട		12	7740	02-05-2022	04-05-2022	3	1	20/05/2022		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	പാച്ചല്ലൂർ ഒലിപ്പിൻക്കര മുതൽ തോപ്പടിപ്പാലം	1000	46	29670	02-05-2022	07-05-2022	6	1	20/05/2022	9	9
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	പാച്ചല്ലൂർ കന്യാർന്നം അറ്റപട്ട് കൊല്ലത്തറ	1000	46	29670	08-05-2022	13/05/2022	6	1	20/05/2022		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	പാച്ചല്ലൂർ കന്യാർന്നം - ഭീമൽ മുടുമ്പ - കേരളകുമ്പുരി റിഡർ ക്ലബ്ബ് - തോപ്പടിപ്പാലം	1500	50	32250	21/05/2022	26/05/2022	6	1	26/05/2022		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	പരശുരാമക്ഷേത്രം മുതൽ പുതുച്ചൽ	600	25	16125	13/06/2022	16/06/2022	4	1	20/06/2022		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	വീല്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ പുതുച്ചൽ	900	46	29670	16/05/2022	20/05/2022	5	1	20/05/2022		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	മത്തുവിലാകം മുതൽ വേങ്കറ	600	21	13545	29/05/2022	01-06-2022	4	1	20/06/2022		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	മണിയൻ മുടുമ്പ് മുതൽ തോപ്പടിപ്പാലം	500	25	16125	02-06-2022	04-06-2022	3	1	20/06/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed		
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	മന്നംനഗർ മുതൽ ടോൾപ്പാസറോഡ്	250	16	10320	05-06-2022	07-06-2022	3	1	20/06/2022				
തിരുവല്ലം	തിരുവല്ലം	വേങ്കര മുതൽ ടോൾപ്പാസറോഡ്	300	20	12900	08-06-2022	10-06-2022	3	1	20/06/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	പാച്ചല്ലൂർ എൽ പി എസിനു പുറകുവശം മുതൽ കുപ്പച്ചിവിളാകം	800	13	8385	03-06-2022	04-06-2022	2	1	30/06/2022	11	11		
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	എം എച്ച് ഷെഡ് മുതൽ റിവർ സൈഡ്	1000	35	22575	03-05-2022	11-05-2022	8	1	20/05/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	വെള്ളാർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഡ്രൈക്ലിനിംഗ് ഏരിയ	500	9	5805	06-06-2022	07-06-2022	2	1	30/06/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	ഇടവിളാകം സൂര്യമിൽ ഏരിയ	500	8	5160	12-05-2022	13/05/2022	2	1	20/05/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	വെള്ളാർ ഫിഷർമാൻ കോളനി സൈഡ്	1000	30	19350	16/05/2022	21/05/2022	6	1	25				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	തൃപ്പനത്തുകാവ് കുഴിവിളാകം	1000	15	9675	08-06-2022	09-06-2022	2	1	30/06/22				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	പനത്തൂറ കുന്നംതൂരുത്തി കോളനി	500	8	5160	14/05/2022	15/05/2022	2	1	20/05/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	വെള്ളാർ മാർക്കറ്റ് ഓട	500	20	12900	13/06/2022	15/05/2022	3	1	30/06/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	വെള്ളാർ വട്ടപ്പാറ - ഭാരതി അമ്മൻ കീഴ് പാറവിള	1000	20	12900	16/06//2022	17/06/2022	2	1	30/06/2022				
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	വെള്ളാർ സമുദ്ര റോഡ്	1300	100	64500	20/06/2022	29/06/2022	9	1					
തിരുവല്ലം	വെള്ളാർ	നെടുമംകുളം കെ റ്റി ഡി സി വയലിൻകര	1000	55	35475				1					
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	പാച്ചല്ലൂർ പള്ളി മുതൽ വാഴമുട്ടം വരെയുള്ള ഓട	2000	32	21600	02-06-2022			1				8	8
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	പൂങ്കുളം മൃഗാശുപത്രി മുതൽ പാച്ചല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഓട	1800	24	16200				1					
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	പാച്ചല്ലൂർ പള്ളി മുതൽ മൊണ്ടിവിള സാമിൽ വരെയുള്ള ഓട	800	16	10800	20/06/2022	23/06/2022	4	1	23/06/2022				
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	വണ്ടിത്തടം മുതൽ പാപ്പൻചാണി വരെയുള്ള ഓട	2000	23	16200	07-05-2022	10-05-2022	5	1	20/05/2022				
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	കോളിയൂർ ചരുവിള ഓട	1000	12	8100				1					
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	പൂങ്കുളം ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഓട	800	18	10125	04-05-2022	06-05-2022	5	1	20/05/2022				

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	കോളിയൂർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കോളിയൂർ സൊസൈറ്റി	1000	18	12150	23/05/2022	26/05/2022	4	1	23/06/2022		
തിരുവല്ലം	പൂങ്കുളം	കോളിയൂർ വാഴത്തോട്ടം ഓട	1000	12	8100	11-05-2022	17/05/2022	5	1	20/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	ചിത്രവിള പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	700	28	18900	16/05/2022	20/05/2022	5	1	20/05/2022	10	9
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	അലപ്പുറം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	600	24	16200	26/05/2022	29/05/2022	6	1	29/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	ഇളംകുളം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500							
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	കിരിപ്രത്തല ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	02-06-2022	03-06-2022	2	1	03-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	പുതൂക്കുളം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	06-06-2022	07-06-2022	2	1	07-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	മടത്തുമ്പട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	24/05/2022	25/05/2002	2	1	25/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	മുട്ടം പറമ്പ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	08-06-2022	09-06-2022	2	1	09-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	മഴുവം ചേരി - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	10-06-2022	11-06-2022	2	1	11-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	അയോധ്യ നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	12	8100	23/05/2022	24/05/2022	2	1	24/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ചെറുവയ്ക്കൽ	ബാബുജി നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5400	21/05/2022	22/05/2022	2	1	22/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ഉള്ളൂർ	നീരാഴി ലൈൻ ഓട	600	24	16200	19/05/2022	23/5/2022	4	1	23/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ഉള്ളൂർ	കാരുണ്യ മുതൽ പാരോട്ടുകോണം വരെ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	2000	75	50625	12-06-2022	29/06/2022	18	1	29/08/2022		
ഉള്ളൂർ	ഉള്ളൂർ	എസ് യു ടി റോയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	3000	10	6750	24/05/2022	26/05/2022	2	1	24/05/2022	6	6

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ഉള്ളൂർ	ഉള്ളൂർ	കൊച്ചുള്ളൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	27/05/2022	01-06-2022	4	1	01-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ഉള്ളൂർ	അർച്ചന നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	02-06-2022	07-06-2022	5	1	07-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ഉള്ളൂർ	ശോഭ ഗാർഡൻസ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	15	10125	08-06-2022	11-06-2022	4	1	11-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	എറുക്കുന്ന് ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	600	24	16200	31/05/2022	05-06-2022	5	1	05-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	വല്ലൂന്നി - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	27/05/2022	30/05/2022	4	1	30/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	പേരൂർക്കോണം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	600	16	10800	11-5-2022	16/05/2022	3	1	16/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	കരുമ്പം കോണം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	21/06/2022	30/06/2022	2	1	30/06/2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	കരിയം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	17/05/2023	19/05/2023	2	1	19/05/2022	9	9
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	ലക്ഷം വീട് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10800	06-06-2022	10-06-2022	4	1	14/06/2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	ഊരുവിള റോഡ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	01-06-2022	04-06-2022	4	1	04-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	മാവർത്തലകോണം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	11-06-2022	15/06/2022	4	1	15/06/2022		
ഉള്ളൂർ	ഇടവക്കോട്	ശാന്തി നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	16/06/2022	20/06/2022	5	1	20/06/2022		
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	വയമ്പചിറക്കുളം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10800	13/06/2022	15/06/2022	3	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	മണ്ണന്തല റോഡ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	16/06/2022	18/06/2022	3	1		14	14
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	സൂര്യപ്രഭ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	01-06-2022	03-06-2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	ഇടയിലകോണം- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	25/06/2022	28/06/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	ചെങ്ങേരികുറുംകുളം- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	18/05/2022	20/05/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	പ്രണവം നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10800	04-06-2022	08-06-2022	4	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	ആനന്ദവല്ലിശ്വരം റോഡ്- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	09-06-2022	11-06-2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	എസ് എൻ നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10800	22/06/2022	24/06/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	കൈരളി നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	20/06/2022	21/06/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	ഐശ്വര്യ നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5400	30/05/2022	31/05/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	വൈലോപ്പള്ളി നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	16/05/2022	17/05/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	അരുവിയോട് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5400	28/05/2022	29/05/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	യുവശക്തി ലെയ്ൻ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10800	21/05/2022	23/05/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	മണ്ണന്തല	മേലാങ്കോണം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10800	24/05/2022	27/05/2022	4	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	കൃഷ്ണ നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10560	18/05/2022	23/05/2022	5	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	തിലക് നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920	24/05/2022	26/05/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	പാറോട്ടുകോണം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	03-06-2022	04-06-2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	തട്ടിനകം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920	13/06/2022	13/05/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	വഴിമുക്ക് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920	06-06-2022	08-06-2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	കെ ജെ കെ ലെയ്ൻ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13200	13/06/2022	15/06/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	ദേവസം ലെയ്ൻ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	16/06/2022	17/06/2022	2+	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	മൈത്രി നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	09-06-2022	11-06-2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	ലക്ഷം വീട് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	18/06/2022	21/06/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	രക്ഷാപുരി ലെയ്ൻ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920						19	18
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	പൂവൻമുട് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	400	16	10560	29/05/2022	31/05/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	സ്നേഹ ജംഗ്ഷൻ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920	27/05/2022	28/05/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	വയലരികം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13200	14/05/2022	17/05/2022	3	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	കുഴിവിള - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920	30/05/2022	31/05/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	കൃഷ്ണ നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13200	18/05/2022	23/05/2022	5	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	പനംവിള - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	22/06/2022	28/06/2022	6	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	കൈരളി നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	01-06-2022	02-06-2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	ഗംഗാ നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5280	18/05/22	19/05/22	2	1			
ഉള്ളൂർ	നാലാഞ്ചിറ	റെയിൻബോ നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	7920	25/06/2022	29/06/2022	4	1			
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	കുഞ്ഞു വീട് നഗർ- പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	17/06/2022	18/06/2022	2	1			
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	എറ്റു വീട് മങ്ങാടി നഗർ - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5400	27/05/2022	29/05/2022	3	1	02-06-2022		
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	പയറത്ത് വിള ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5400	24/05/2022	26/05/2022	3	1	26/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	മുലയിൽക്കോണം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	03-06-2022	04-06-2022	4	1			
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	കാരോട്ടുവിള റോഡ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	30/05/2022	02-06-2022	4	1			
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ നഗർ കിടയിൽക്കോണം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	900	12	8100	14/05/2022	17/05/2022	2	1	17/05/2022	12	12
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	ഐതടി ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	500	20	13500	06-06-2022	09-06-2022	4	1			
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	ഐറ്റികോണം - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	600	24	16200	13/06/2022	16/06/2022	4	1			
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	ബോംബെ കുളം ഓട - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	350	8	5400	18/05/2022	18/05/2022	2	1	19/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	പുളളികുളം റോഡ് - പുല്ലു വെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	300	12	8100	10-06-2022	11-06-2022	2	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	മംഗലത്തുകോണം - പുല്ലുവെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	350	14	9450	20/05/2022	23/05/2022	3	1	23/05/2022		
ഉള്ളൂർ	ആക്കുളം	പുലയനാർകോട്ട - പുല്ലുവെട്ടലും ഓട വൃത്തിയാക്കലും	200	8	5400	19/05/2022	19/05/2022	2	1	19/05/2022		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	കെ കെ ഗാർഡൻസ് ഓട	50m	10	6750	12-5-22	14/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	കെ കെ ഗാർഡൻസ് മന്ത്രുവിളാകം മില്ലുവഴിയുള്ള ഓട	100m	20	13500	15/5/22	18/5/2022		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	ആഴൂർക്കോണം റാന്നി കുളത്തിൻകര	200m	30	20250	23/5/22	28/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	ശാസ്താക്ഷേത്രം കുറുംപുറം ഓട	100	20	13500	29/5/22	31/5/22	8	1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	ചുഴിമുക്ക് കൈതറക്കോണം ഓട	40m	10	6750	1-6-22	4-6-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	വഴയില വിനേശ് ക്ലബ്ബ് ജീം ലൈൻ ഓട	30m	9	6075	5-6-22	7-6-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	മന്ത്രുവിളാകം കിള്ളിയാർ ഓട	40m	10	6750	8-6-22	10-6-22		1		12	12
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	എൻ പി പി നഗർ ഓട	40m	5	3375	11-6-22	13/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	കമലാ ഗാർഡൻസ് ഓട	30m	10	6750	14/6/22	16/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	ടി വി പാർക്ക് വേറ്റിക്കോണം ഓട	30m	10	6750	18/6/22	20/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	ചെറുപാലോട് ഓട	30m	10	6750	21/6/22	22/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	തൂരുത്തുംമൂല	കൃഷ്ണ നഗർ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം ഓട	40m	5	3375	23/6/22	24/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	മണികണ്ഠേശ്വരം ഹെഡ് ഗേവാർ റോഡിലെ ഓട	100m	10	6750	1-6-22	3-6-22	5	1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	റോക്ക് ഗാർഡൻസ് ഓട	70m	10	6750	4-6-22	6-6-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	കൈലാസ് നഗർ ഓട	90m	10	6750	7-6-22	9-6-22		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർഷ്	update date	Total Work	Completed
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	പുതൂർക്കോണം ഓട	100m	15	10125	10-6-22	14/6/22		1		16	16
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	മുകോല മുതൽ ചീനിക്കോണം വരെയുള്ള ഓട	100	15	10125	15/6/22	18/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	കിഴക്കോണം ഓട മുകോല പള്ളി കഴിഞ്ഞ്	100	15	10125	10/5/225/22	14/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	റോസ് ഗാർഡൻസ്, കാച്ചാണി ഓടകൾ	50	5	3375	15/5/22	16/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	മുകോല വേറ്റിക്കോണം ഓട	100	10	6750	17/5/22	19/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	ഇരുകുന്നം മണ്ണാമ്മൂല ഓട	100	10	6750	20/5/22	22/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	വേലുത്തമ്പി നഗർ ഓട	50	5	3375	23/5/22	24/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	ചീനിക്കോണം മുതൽ മണികണ്ഠേശ്വരം പാപം വരെയുള്ള ഓട	100	10	6750	25/5/22	28/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	മേലത്തുമേലേ മണ്ണാമ്മൂല ഓട	50	5	3375	29/5/22	30/5/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	മണ്ണാ കോണം മേലത്തുമേലേ ഓട	100	10	6750	30/6/22	5-7-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	ഇരുകുന്നം നെട്ടയം ഓട	50m	5	3375	6/7/22	10-7-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	കുളത്തിൻകര ഓട	50m	5	3375	11-7-22	15/7/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	നെട്ടയം	നെട്ടയം വാർഡിലെ മറ്റു ഓടകൾ, കുളം, തോട് മുതലായവ	50m	5	3375	16/7/22	progressing		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	ഒഴുകുപാറ - തെന്നൂർക്കോണം കല്ലിംഗവിള ഓട	800m	22	14850	11-7-22	16/7/22		1		7	7
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	ഭൂമാദേവി ക്ഷേത്ര ഓട	400m	10	6750	1-7-2022	7-7-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	വയലിട - കാശിനാഥൻ ഓട	300m	10	6750	10-6-22	11-6-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	ആശ്രമം റോഡ് ഓട	500m	15	10125	13/6/22	16/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	നെട്ടയം - കല്ലിംഗവിള ഓട	1km	32	21600	17/6/22	27/6/22		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തികരിച്ച തീയതി	പ്രവർത്തികരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തികരിച്ച ആകെ വർക്ക്	update date	Total Work	Completed
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	മഞ്ചംപാറ - മൂന്നാംമുക്ക് ഓട	2km	40	27000	23/5/22	6-6-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കാച്ചാണി	പിടയന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം ഓട	500m	20	13500	28/6/22	30/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്												
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	വലിയ വീട് ലൈൻ ഓട	50m	10	6750	21/05/22	21/05/2022	10	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	വെൺമണൽകുളം ഓട	100m	20	13500	22/05/2022	23/05/2022	18	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	വിവേകാനന്ദ ലൈൻ ഓട	50m	10	6750	24/05/2022	24/05/2022	10	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	അഞ്ചാമട - തോപ്പമുക്ക് ഓട	100m	20	13500	#####	05-07-2022	18	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	ചെമ്പുകോണം ഓട	100m	20	13500	06-07-2022	07-07-2022	16	1		9	9
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	വയലിക്കട - കടയിൽ മുടുമ്പ് ഓട	200m	30	20100	22/06/2022	24/06/2022	25	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	വിവേകാനന്ദ ലൈൻ - ചെമ്പുകോണം ഓട	100m	10	13500	25/06/2022	25/06/2022	10	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	പാപ്പാട് ഓട		10		26/06/2022	26/06/2022	10	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	വാഴോട്ടുകോണം	വയലിക്കട - കല്ലിംഗവീളാകം ഓട	900m	35	23450	27/06/2022	29/06/2022	30	1	1		
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	കലാഗ്രാമം - പന്തുകുളം ഓട	1km	35	23450	17/6/22	25/6/22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	കൊടുങ്ങാനൂർ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അടുത്തുള്ള തോട് പൂല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കണം	400m	24	13500	30/6/22	8-7-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	ചെമ്പുവീള ഓട	500m	25	16875	25/5/22	6-6-22		1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	ശിവജി ഗാർഡൻസ്							1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	തേക്കിൻമുഖ ഓട	500m	15	5360	23/5/22	24/5/22	2	1			
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	കുണ്ടമൺകടവ് മുതൽ തിട്ടമംഗലം വരെയുള്ള ഓട	800m	30	20250	9-6-22	14/6/22		1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ ദൂരം(മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
വട്ടിയൂർക്കാവ്	കൊടുങ്ങാനൂർ	ചന്തമുക്ക് ഓട	800m	20	13500	11-7-22	15/7/22		1			
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	വലിയപള്ളി ഓട ശുചീകരണം	2000	25	16875	30/06/2022	01-07-2022	18	1		8	8
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	ഠൗൺഷിപ്പ് പള്ളി - അഹമ്മദ് സ്റ്റോർ ഓട ശുചീകരണം	2000	20	13500	14/05/2022	15/05/2022	15	1			
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	അഹമ്മദ് സ്റ്റോർ - മണ്ണെണ്ണ ഓട ശുചീകരണം	800	25	16875	17/05/2022	19/05/2022	18	1			
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	വൈക്കോൽ കുളം - ആവാസ്യതൂറ ഓട ശുചീകരണം	800	30	20250	02-07-2022	04-07-2022	24	1			
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	വലിയവിള മുസ്ലിം കോളനി - ഓട ശുചീകരണം	800	30	20250	20/06/2022	22/06/2022	23	1			
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	കോവളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ - പാലസ് ജംഗ്ഷൻ ഓട ശുചീകരണം	500	30	20250	25/05/2022	27/05/2022	24	1	25/07/2022		
വിഴിഞ്ഞം	ഹാർബർ	കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് - ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബീച്ച് ഓട ശുചീകരണം	500	30	20250	20/05/2022	22/05/2022	24	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	മുക്കോല പി എച്ച് സി മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ ഓട ശുചീകരണം	500	10	6750	21/05/2022	24/05/2022	10	1		8	8
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	മുക്കോല കെ വി എൽ പി എസ് മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ ഓട ശുചീകരണം	400	8	5400	24/05/2022	25/05/2022	8	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	മുല്ലൂർ ശ്രീ ഭദ്രകോളി - ഓട ശുചീകരണം	300	5	3375	21/05/2022	21/05/2022	5	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	കലുകു നട - പനവിള - ഓട ശുചീകരണം	1200	20	13500	18/05/2022	20/05/2022	20	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	കരിക്കാത്തികുഴി ബീച്ച് - ഓട ശുചീകരണം	300	6	4050	26/05/2022	26/05/2022	6	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	തോട്ടം - ഓട ശുചീകരണം	300	6	4050	16/06/2022	16/06/2022	6	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	പുളിങ്കുടി മുതൽ പയറും മൂട് വരെ - ഓട ശുചീകരണം	700	18	12150	17/06/2022	20/06/2022	18	1	25/07/2022		
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	മുക്കോല മുതൽ പയറുംമൂട് ബൈപ്പാസ് സർവീസ് റോഡ് (ഇടതു വശം) ഓട ശുചീകരണം	600	15	10125	24/06/2022	27/06/2022	15	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	മുക്കോല മുതൽ പയറുംമുക്ക് ബൈപ്പാസ് സർവീസ് റോഡ് (വലതു വശം) ഓട ശുചീകരണം	600	15	10125	28/06/2022	29/06/2022	12	1		16	16
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	നെല്ലിക്കുന്ന് തപ്പോവ - ഓട ശുചീകരണം	50	3	2025	27/06/2022	27/06/2022	3	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	ഉച്ചക്കട ജംഗ്ഷൻ - ഓട ശുചീകരണം	400	18	12150	30/06/2022	02-07-2022	18	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	പ്പാവിള കോളനി മുതൽ കുഴിവിള കോളനി വരെ ഓട വൃത്തിയാക്കൽ	1000	15	10125	03/07/2022	04/07/2022	12	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	ഇടിവിഴിന്നവിള ട്രംപിൾ റോഡ്, ഇട റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	1200	12	8100	27/05/2022	28/05/2022	12	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	കലിക്കുന്ന് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	200	4	2700	25/05/2022	25/05/2022	4	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	തലയ്ക്കോട് റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	800	8	5400	22/06/2022	23/06/2022	8	1			
വിഴിഞ്ഞം	മുല്ലൂർ	മുളളുമുക്ക് വട്ടവിള റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	1000	10	6750	21/06/2022	22/06/2022	10	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	മുക്കോല മാർക്കറ്റ് ഓട ശുചീകരണം	100	10	6750	03-07-2022	03-07-2022	6	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	മുക്കോല തെന്നൂർക്കോണം ഓട ശുചീകരണം	600	20	13500	04-07-2022	06-07-2022	18	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	തെന്നൂർക്കോണം വിഴിഞ്ഞം പഴയ പാലം ഓട ശുചീകരണം	1000	35	23625	23/05/2022	27/05/2022	35	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	ഡിസൽ മുക്ക് സബ് സെൽർ ഓട ശുചീകരണം	150	10	6750	28/05/2022	29/05/2022	10	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	തൂലവിള ഉൾസലൈൻ കോൺവെർ് ഓട ശുചീകരണം	100	6	4050	02-07-2022	02-07-2022	6	1	25/07/2022		
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	ഉസർലൈൻ കോൺവെർ് കരുംപള്ളിക്കര ഓട ശുചീകരണം	200	12	8100	04-07-2022	05-07-2022	12	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	ചരുവിള കോളനി ഓട ശുചീകരണം	100	8	5400	01-07-2022	01-07-2022	6	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	കടയ്ക്കുളംകോതയം വിളാകം ഓട ശുചീകരണം	100	8	5400	31/06/2022	31/06/2022	6	1			

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	ഡിസത്സംകൾ കോട്ടപ്പുറം ചർച്ച് ഓട ശുചീകരണം	100	8	5400	30/06/2022	30/06/2022	6	1		19	19
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	സെവിള കോളനി ഓട ശുചീകരണം	200	12	8100	02-07-2022	03-07-2022	12	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	മാരിയൻ നഗർ ഓട ശുചീകരണം	1300	38	25650	16.06.2022	23.06.2022	38	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	വയലിൻകര ഓട ശുചീകരണം	1000	25	16875	16/05/2022	19/05/2022	25	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	തെന്നൂർക്കോണം വയലിൻകര തോട് ശുചീകരണം	1000	10	6750	20.05.2022	21.05.2022	10	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	ഗംഗയാർ തോട് പുല്ലുവെട്ടൽ	200	4	2700	07-07-2022	07-07-2022	4	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	തെന്നൂർക്കോണം കുളം വശം പുല്ലുവെട്ടൽ	250	4	2700	23.06.2022	24.06.2022	4	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	കുഴിപ്പള്ളം റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	200	4	2700	24.06.2022	24.06.2022	4	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	സെമിത്തേരി റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	200	4	2700	25.06.2022	25.06.2022	4	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	തെന്നൂർക്കോണം കോട്ടപ്പുറം ചർച്ച് റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	600	8	5400	25.06.2022	27.06.2022	8	1			
വിഴിഞ്ഞം	കോട്ടപ്പുറം	വയലിൻകര റോഡ് പുല്ലുവെട്ടൽ	1000	10	6750	28/06/2022	29/06/2022	10	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	പള്ളിത്തുറ പുരയിടം ഓട ശുചീകരണം	300	8	5400	18/05/2022	19/05/2022	16	1		9	9
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	ഐസ് പ്ലാൽ റോഡ് ഓട ശുചീകരണം	2000	60	40500	25/05/2022	27/05/2022	24	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	ആമ്പൽക്കുളം പനയറക്കുഴി ഓട ശുചീകരണം	300	10	6750	28/05/2022	29/05/2022	24	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	തോട്ടിയോട് കുളം ഓട ശുചീകരണം	500	30	20250	30/05/2022	04-06-2022	30	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം തെരുവ് ഓട ശുചീകരണം	400	20	13500	22/06/2022	23/06/2022	12	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	വടവച്ചൽ ഓട ശുചീകരണം	500	25	16875	24/06/2022	25/06/2022	15	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	ക്രസൽ സുകുളിൻ പുറകുവശത്തെ ഓട ശുചീകരണം	400	15	10125	27/06/2022	01-07-2022	15	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	ട്രാൻഷിപ്പ് ഓട ശുചീകരണം	300	10	6750	02-07-2022	04-07-2022	10	1			
വിഴിഞ്ഞം	വിഴിഞ്ഞം	പുല്ലൂർക്കോണം ഓട ശുചീകരണം	200	8	5400	05-07-2022	05-07-2022	2	1	25/07/2022		

ഓഫീസ്	വാർഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉദ്ദേശ്യം (മീറ്റർ)	ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം	ആകെ തുക	p	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ ആകെ വർഷം	update date	Total Work	Completed
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	മണലി റോഡ് പൂജ്യം വെട്ടലും ട്രാക്ക് ശുചീകരണവും	2000	15	10125	23/05/2022	25/05/2022	18	1		9	9
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	കരയടിവിള റോഡ് ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	800	12	8100	16/05/2022	17/05/2022	14	1			
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	വിഴിഞ്ഞം തെരുവ് ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	500	12	8100	26/05/2022	27/05/2022	12	1	25/07/2022		
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	വിഴിഞ്ഞം -ചെറിയപാലം ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	500	10	6750	29/06/2022	30/06/2022	12	1			
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	മുക്കുവൻകുഴി ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	500	12	8100	18/05/2022	19/05/2022	14	1			
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	ചെന്നക്കൽ ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	500	10	6750	27/06/2022	28/06/2022	10	1			
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	നീലകേശി ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	500	14	9450	20/05/2022	21/05/2022	16	1			
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	മുക്കോല തെരുവ് ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	1000	15	10125	24/06/2022	26/06/2022	17	1			
വിഴിഞ്ഞം	വെങ്ങാനൂർ	ബൈപാസ് റോഡ് ട്രാക്ക് ശുചീകരണം	5000	30	20250	28/05/2022	30/05/2022	33	1			
									989			

1046 1007